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                                                                                                  Λιβαδειά  04 /04/2025
                                                                  Αριθ. Πρωτ. 6444
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  13ης  /2025 Τακτικής Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 113
Ορθή επανάληψη της 441/2024(ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί   Έγκρισης του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και  της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του εν λόγω έργου ως προς το ποσό της 1ης   Σ.Σ. λόγω υπολογιστικού λάθους .

     Στη Λιβαδειά σήμερα   1η    Απριλίου   2025  ημέρα  Τρίτη και ώρα 14.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  6008/28-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών    ήταν   παρόντα  5 (πέντε)  , ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                              1. Μίχας Δημήτριος                                                                                                      
      2.Τουμαράς Βασίλειος                                                   Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
      3. Αγνιάδης Παναγιώτης                                         
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                   
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης   (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)                          
      
      
                                                  
      Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6139/31-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο : ΄΄ Ορθή επανάληψη της 441/2024(ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί   Έγκρισης του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και  της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του εν λόγω έργου ως προς το ποσό της 1ης   Σ.Σ. λόγω υπολογιστικού λάθους ΄΄ ΄,για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον . 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  παρ. 3 του Ν. 3852/2010  η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ακολούθως ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας .        
      Κατόπιν  ο Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ.  6139/31-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:
Με την 441 /04-12-24 (ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής  εγκρίθηκε  ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του εν λόγω έργου.
Λόγω ενός υπολογιστικού λάθους εκ παραδρομής  ως προς ένα ποσοστό χωρίς να αλλάζουν οι βασικές εργασίες, το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 57.855,80 με ΦΠΑ και  η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ από  σε 1.393.847,28 με ΦΠΑ  ‘όπως ακριβώς αναλύεται παρακάτω . 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1. Χωματουργικά
Στην ομάδα αυτή  προκύπτει  η  δαπάνης των 13.999,13€ 

2. Οδοστρωσία
Στην ομάδα αυτή  προκύπτει  η  δαπάνης των 29.120,00€ 
Οι μεταβολές των εργασιών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :
	ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ(€)

	
	ΜΕΛΕΤΗΣ-1ΟΥ ΑΠΕ
	2ΟΥ ΑΠΕ
	1Η Σ.Σ.
	2ΟΥ ΑΠΕ-1Η Σ.Σ

	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	220.551,09
	233.474,18
	13.999,13
	247.473,31

	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	132.888,00
	132.888,00
	20.384,00
	153.372,00

	ΣΗΜΑΝΣΗ
	21.925,40
	17.557,40
	0,00
	17.557,40

	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

	117.180,00
	117.180,00
	
	117.180,00

	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	410.186,00
	410.186,00
	
	410.186,00

	ΣΥ ΝΟΛΟ
	902.730,49
	911.285,58
	34.383,13
	945.668,71

	Προστίθεται ΓΕ &
 ΕΟ 18%
	162.491,49
	164.031,40
	6.188,96
	170.220,36

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %
	8209,80
	0,00
	6.085,81
	6.085,81

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.073.431,78
	1.075,316,98
	46.657,90
	1.121.974,88

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	2095,50
	2095,50
	0,00
	2095,50

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.075.527,28
	1.077.412,48
	46.657,90
	1.124.070,38

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	1.885,20
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.077.412,48 
	1.077.412,48 
	46.657,90
	1.124.070,38

	ΦΠΑ      24%
	258.579,00
	258.579,00
	11.197,90
	269.776.,90

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.335.991,48
	1.335.991,48
	57.855,80
	1.393.847,28



Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στην αρχική σύμβαση  στο ποσό των (1.393.847,28 € (1.077.412,48€ αξία εργασιών και 258.579,00€ αξία ΦΠΑ) και την 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 57.855,80€ το οποίο αναλύεται σε: 34.383,13€ για εργασίες, 6.188,96€ για ΓΕ και ΟΕ 18%, για Απρόβλεπτα 6.085,81€  και 11.197,90€ για Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από ΚΑΠ Επενδύσεων   2025  του προϋπολογισμού του οικ. έτους 25 του Δ. Λεβαδέων .
Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. όπως αναλύεται ως άνω  σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 57.855,80€ / 1.335.991,48,€ = 4,33% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην  προαναφερόμενη 441/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  Ορθή Επανάληψη της 441/2024(ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί   Έγκρισης του  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του εν λόγω έργου ως προς το ποσό της 1ης  Σ.Σ. λόγω υπολογιστικού λάθους από 59.999,99 ευρώ σε 57.855,80 με ΦΠΑ  και κατά συνέπεια η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ από 1.395.991,47 σε 1.393.847,28 με ΦΠΑ .


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-Την 441/2024(ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφασή της
- Το με αριθ. πρωτ. 6139/31-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.






ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


Την  Ορθή Επανάληψη της 441/2024(ΑΔΑ:ΨΟΩΒΩΛΗ-ΖΜΡ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί   Έγκρισης του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και  της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του εν λόγω έργου ως προς το ποσό της 1ης   Σ.Σ. λόγω υπολογιστικού λάθους από 59.999,99 ευρώ σε 57.855,80 με ΦΠΑ  και κατά συνέπεια η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ από 1.395.991,47 σε 1.393.847,28 με ΦΠΑ .

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην  441/2024   απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

 Η απόφαση πήρε αριθμό  113/2025. 
  

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος                                                       
2. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                       
3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                         
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
                                                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    04 -04-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                      
                                                                                                                                                         

