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                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά    20 /12/2024   
                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:  26009  
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 44ης  /2024  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 480

Έγκριση 1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
	
           Στη Λιβαδειά σήμερα  19η   Δεκεμβρίου  2024  ημέρα  Πέμπτη  και, ώρα 13.30 π.μ.   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  25504/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  πέντε  (5)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης Δημήτριος (Πρόεδρος)                                                1. Αγνιάδης Παναγιώτης 
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                                       2. Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                                
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί                 
      5.  Μίχας Δημήτριος     
                                                                                                    
      Πριν την  συζήτηση του εν λόγω θέματος το μέλος της επιτροπής κ. Μίχας Δημήτριος, δήλωσε κώλυμα  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 (για λόγους υλικού ή ηθικού συμφέροντος) και  απείχε τόσο από τη  συζήτηση όσο και από την ψηφοφορία  .     
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την  υπ΄αριθμ. 25317/12-12-2024 έγγραφη  εισήγηση της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στην   οποία αναφέρονται τα παρακάτω:   
Έχοντας  Υπόψιν :
· Την υπ΄ αριθμόν 42/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» προϋπολογισμού 330.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 266/2022  (ΑΔΑ: ΩΖΔΛΩΛΗ-ΒΞ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της  42/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» προϋπολογισμού 330.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
· Την υπ΄ αριθμό 80/2023   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί επικαιροποίηση της   42/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 
· Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
· Την υπ΄ αριθμό 81/2023   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012632698 2023-05-09
· Την υπ΄ αριθμό 179/2023 (ΑΔΑ: ΨΦ9ΦΩΛΗ-3ΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Πρακτικού IΙΙ και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ERGOMASS IKE» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 263.496,03
· Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 326.735,11€ με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις  20-09-2023

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) 
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις  ποσοτήτων για με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την υποβληθέντα επιμετρητικά στοιχεία και την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση. Η δαπάνη καλύπτεται με απορρόφηση απροβλέπτων 32.062,73€.  Δεν απαιτήθηκε η σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ
Δια του παρόντος 1ου  Α.Π.Ε. αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:
1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.
         Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) δεν γίνεται μεταφορά  επί έλαττον Δαπανών από κατηγορία σε κατηγορία.
 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι επί έλαττον ως προς την δαπάνη εργασιών (245.814,21 έναντι 245.814,24).  
Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :
1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.  

Γ. Οικονομικά στοιχεία
Αναλυτικά οι δαπάνες όπως διαμορφώνονται με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί


Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών είναι μειωτικός  από την αρχική σύμβαση κατά 0,03 ευρώ.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 263.496,03 προ ΦΠΑ και 326.735,08 με ΦΠΑ
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη  τον 1ο ΑΠΕ

· Επειδή ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων  εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών,
· Επειδή ο 1ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
· Επειδή ο 1ος Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου,
· Επειδή δεν υπάρχει χρήση  των «επί έλασσον» δαπανών 
.
εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 326.735,08 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
   	
  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
Το με αρ.πρωτ. 25317/12-12-2024  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων
-Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό   πίνακα εργασιών του έργου :  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
  που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο  Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά 
          - Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει τον   1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου :  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» , συνολικής δαπάνης  326.735,08 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
.

    Η απόφαση πήρε αριθμό  480/2024.

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ


               ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Καλλιαντάσης Χρήστος
3. Παπαβασιλείου  Αικατερίνη
      

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά      20  -12-2024
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 213.751,51 245.814,21 32.062,70

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 32.062,73 0,00 -32.062,73

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 245.814,24 245.814,21 -0,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.831,82 0,00 -2.831,82

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 14.850,00 17.681,82 2.831,82

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 263.496,06 263.496,03 -0,03

ΦΠΑ 63.239,05 63.239,05 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 326.735,11 326.735,08 -0,03
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Φύλλο1

		1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

		ΣΥΜΒΑΣΗ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ		ΠΑΡΟΝΤΑ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ		213,751.51				245,814.21		32,062.70

				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		32,062.73				0.00		-32,062.73

				ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ		245,814.24				245,814.21		-0.03

				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		2,831.82				0.00		-2,831.82

				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		14,850.00				17,681.82		2,831.82

				ΑΘΡΟΙΣΜΑ		263,496.06				263,496.03		-0.03

				ΦΠΑ		63,239.05				63,239.05		0.00

				ΣΥΝΟΛΟ		326,735.11				326,735.08		-0.03






