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                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά     29 /05/2025  
                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 10640   
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 21ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 199

Έγκριση 3ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)».

           Στη Λιβαδειά σήμερα  26η  Μαϊου  2025  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 9999/22-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  πέντε (5)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                             1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                   Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                     
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                                              
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      6. Δήμου Ιωάννης  - αν/κό μέλος κ. Μίχα Δημητρίου (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ.) 

 
    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 8760/07-05-2025 έγγραφη  εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Παρατίθενται:
1. H με αριθμό 82/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» συνολικού προϋπολογισμού 249.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. H υπ΄ αριθμό 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. H Κ. Α. 64/7333.005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
4. H με αριθμ. πρωτ. 41855/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
5. H με αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
6. H υπ’ αριθμόν 23906/3.12.2020 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με το κωδικό 20REQ007795770 2020-12-08
7. H με αρ. 251/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΛΖΤΩΛΗ-9ΣΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
8. H από 29/1/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.
9. H υπ΄ αριθμό 31/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
10. H διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC008194007 2021-02-25.
11. H υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
12. H υπ΄ αριθμό 3069/26.02.2021 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
13. H υπ΄ αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΕ3ΩΛΗ-ΙΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
14. Η υπ’ αριθμό 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 94.711,20€.
15. H υπ΄ αριθμό 9180/26.05.2021 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 117/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.
16. H υπ΄ αριθμό 10253/07.06.2021 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
17. H υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 14-06-2021 από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
18. H υπ΄ αριθμό 198/2021 (ΑΔΑ: 638ΟΩΛΗ-5ΣΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€.
19. Το υπ΄ αριθμό 14375/03.08.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 198/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
20. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 184383/09-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΥΟΡ10-ΨΟΧ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 198/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
21. H υπ΄ αριθμό 17001/15-09-2021 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», για την υπογραφή σύμβασης.
22. H υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 4.740,00 ευρώ.
23. H υπ΄ αριθμό V/113109/04.10.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
24. H με αριθμό 21SYMV009337469/19036/08-10-2021 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ», συνολικού ποσού 117.441,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	68.852,65

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	12.393,48

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	81.246,13

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	12.186,92

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	1.137,57

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	140,58

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	94.711,89

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	22.730,69

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	117.441,89



25. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 08-08-2022.
26. Ο με αριθμό 19189/11-10-2021 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Επιβλέπουσα του έργου.
27. Την με αριθμό 162/2022 (ΑΔΑ ΨΩΣ3ΩΛΗ-ΦΓΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που ανέρχεται στο ποσό των 117.441,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης 
28. Την με αριθμό 229/2022 (ΑΔΑ ΨΞ40ΩΛΗ-Ω3Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών τoυ φυσικού αντικειμένου κατά δύο μήνες, ήτοι λήξη χρόνου περαίωσης στις 08-10-2022.
29. Την με αριθμό 129/13/28-06-2023 (ΑΔΑ ΡΕΥ1ΩΛΗ-ΞΡΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 117.441,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και αναλύεται ως εξής:
	
	Σύμβαση
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Δαπάνη εργασιών
	68.852,65
	77.477,46
	79.180,55

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	12.393,48
	13.945,94
	14.252,50

	Μερικό Σύνολο
	81.246,13
	91.423,40
	93.433,05

	Απρόβλεπτα 15%
	12.186,92
	2.009,65
	-

	Aπολογιστικά
	1.137,57
	1.137,57
	1.137,57

	Αναθεώρηση τιμών
	140,58
	140,58
	12.885,59

	Μερικό Σύνολο
	94.711,89
	94.711,89
	107.456,21

	Δαπάνη ΦΠΑ 24%
	22.730,69
	22.730,69
	25.789,49

	Γενικό Σύνολο
	117.441,89
	117.441,89
	133.245,70


Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά, την αποκατάσταση τμημάτων μήκους 1.200,00μ. και πλάτους 6,00μ. εντός συνολικού μήκους 2.800,00μ. της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ανάληψης με την συνοικία Ζαγαρά Λιβαδειάς ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία πρόσβαση μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι προβληματική.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
Δ. ΣΤ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος Α.Π.Ε.)
Ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται προκειμένου να απαληφθεί το ποσό των απολογιστικών, καθώς δεν απαιτήθηκε καθόλη τη διάρκεια του έργου.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
[bookmark: _GoBack]Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 131.835,11 €, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 79.180,55 € για εργασίες, 14.252,50 € για ΓΕ+ΟΕ, 18%, 12.885,59 € για αναθεώρηση και 25.516,47 € για Φ.Π.Α.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 131.835,11 € και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 14.393,22 €, ήτοι 12,26%, σε σχέση με την συμβατική δαπάνη και οφείλεται αποκλειστικά στις Αναθεωρήσεις αλλά παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ  κατά 1,06% στο συνολικό ποσό που οφείλεται αποκλειστικά στη μη χρήση των απολογιστικών.
Συνοπτικά, σε σχέση με τη Σύμβαση, τον 1ο ΑΠΕ και τον 2ο ΑΠΕ, ο παρών 3ος Α.Π.Ε. έχει ως εξής:
	
	Σύμβαση
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.

	Δαπάνη εργασιών
	68.852,65
	77.477,46
	79.180,55
	79.180,55

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	12.393,48
	13.945,94
	14.252,50
	14.252,50

	Μερικό Σύνολο
	81.246,13
	91.423,40
	93.433,05
	93.433,05

	Απρόβλεπτα 15%
	12.186,92
	2.009,65
	-
	-

	Aπολογιστικά
	1.137,57
	1.137,57
	1.137,57
	-

	Αναθεώρηση τιμών
	140,58
	140,58
	12.885,59
	12.885,59

	Μερικό Σύνολο
	94.711,89
	94.711,89
	107.456,21
	106.318,64

	Δαπάνη ΦΠΑ 24%
	22.730,69
	22.730,69
	25.789,49
	25.516,47

	Γενικό Σύνολο
	117.441,89
	117.441,89
	133.245,70
	131.835,11



Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε και Τακτοποιητικό
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» ο οποίος παρουσιάζει μείωση  σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ κατά 1,06% στο συνολικό ποσό που οφείλεται αποκλειστικά στη μη χρήση των απολογιστικών και κλείνει στο ποσό των 131.835,11€ με ΦΠΑ.
                                                                                                                                                      
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
     
 
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Το με αριθ. πρωτ.  8760/07-05-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Τη μελέτη με αριθμ. 82/2020 συνολικού προϋπολογισμού 249.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων , η οποία  εγκρίθηκε με  την υπ΄ αριθμ.. 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
- Την  υπ΄ αριθμό 198/2021 (ΑΔΑ: 638ΟΩΛΗ-5ΣΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€.
-Την  με αριθμό 21SYMV009337469/19036/08-10-2021 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ», συνολικού ποσού 117.441,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%.
-  Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα , καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» που είχε διανεμηθεί.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εγκρίνει τον  3υ  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» ο οποίος παρουσιάζει μείωση  σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ κατά 1,06% στο συνολικό ποσό που οφείλεται αποκλειστικά στη μη χρήση των απολογιστικών και κλείνει στο ποσό των 131.835,11€ με ΦΠΑ.


    Η απόφαση πήρε αριθμό 199/2025.

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Δήμου Ιωάννης

                                                                                                   





                                                                                                 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    29 -05-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                    
