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                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                                     Λιβαδειά    19 /06/2025                                                                                                                          
                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:12355  
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 23ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 237

Έγκριση του  3ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

           Στη Λιβαδειά σήμερα  17η  Ιουνίου  2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 11.00   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 11933/13-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                  Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  επτά (7)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                             
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                                       
      3. Πολυτάρχου Λουκάς (αν/κό μέλος Αγνιάδη Παναγιώτη) 
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος 
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6. Μίχας Δημήτριος (απών στο 12ο Θ.Η.Δ.)
      7. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στο 18ο Θ.Η.Δ.)


 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 11500/06-06-2025 έγγραφη  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου  Λεβαδέων , στην οποία αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ΄ αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
· Την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
·   Την υπ’ αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 
·  Την υπ΄ αριθμό 88/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων  αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 1.911.782,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων 
·  Την υπ΄ αριθμό 279/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 88/2020 Τεχνικής  Μελέτης του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων « προϋπολογισμού 1.911.782,15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
·   Tην υπ΄ αριθμό 14575/24.07.2020 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιϊα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  
· Το με αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 23420/22-12-2020 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων και τα  από 1-2-2021 πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
· Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμό 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει.  
· Την υπ΄ αριθμό 23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610 Β’ /27.04.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».  
· Την υπ΄ αριθμό 23430/22.12.2020 (ΦΕΚ 5691 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
·   Τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑΤροποποίηση του άρθρου 69 του ν.4509/2017.
·   Την υπ΄ αριθμό 6302/8-4-2021 (Φ.Ε.Κ. 1399Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και  Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
·  Την υπ΄ αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
· Την υπ΄ αριθμό 14082/29.07.2021 Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου ποσού 1.911.782,15€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ με την υπ΄ αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. 
·  Την υπ΄ αριθμό 230/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΝΩΛΗ-ΚΗ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου.
·   Την υπ΄ αριθμό 81/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΞ8ΩΛΗ-ΗΒΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής  των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμό 200924/29.09.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
·  Την υπ΄ αριθμό 12238/26.04.2022 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης  και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Λεβαδέων. 
·  Τον Κ.Α. 64/7323.003 με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός  αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.  
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής  εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 
·  Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …» 
·  Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·   Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
·  Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
·    Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων» 
·  Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και  τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις. 
·  Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου  κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
·  Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων  που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
·  Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία  τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016. 
·  Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” .
·  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
·   Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
·   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
· Το υπ’ αριθμόν 20628/02-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων  κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21REQ008865024 2021-07-06.  
· Την με αρ. πρωτ. 21246/11.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4ΩΛΗ-Κ3Β) απόφαση έγκρισης πολυετούς ανάληψης για τα επόμενα οικονομικά έτη (2022,2023) με ΑΔΑΜ: 21REQ009548618 2021-11-16. 
·  Την υπ αριθμό 334/20.02.2023 ( ΑΔΑ: ΨΨΨΜΩΛΗ-ΡΣ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
·  Την υπ΄ αριθμό 315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
·   Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC009646648 2021-12- 01.  
· Την υπ΄ αριθμό 22566/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ω58ΨΩΛΗ-ΘΞ7) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. 
·  Την υπ΄ αριθμό 356/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΡ8ΩΛΗ-4ΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης  της Επιτροπής διαγωνισμού . 
·  Την υπ΄ αριθμό 17/2022 (ΑΔΑ: 62Μ0ΩΛΗ-88Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 241862 του οικονομικού φορέα ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨ η οποία εμφανίζει απόκλιση 15,98% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 14,17%.  
· Την υπ΄ αριθμό 2196/09.02.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό φορέα  ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨ που η προσφορά του χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή μέσω της ¨επικοινωνίας¨ του ΕΣΗΔΗΣ.  
· Το από 11-02-2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή .
·   Την υπ΄ αριθμό 32/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 11-02- 2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01--2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ¨ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.077.412,48€ .
·  Την υπ΄ αριθμό 2910/22-02-2022 γνωστοποίηση της 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.  
· Την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 348/04.03.2022 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 32/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.911.872,15€ .
·   Την από 04.03.2022 κοινοποίηση της Προδικαστικής Προσφυγής ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με  το άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
·   Την υπ΄ αριθμό 656/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ΄ αριθμό 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.  
· Την από 05.05.2022 κοινοποίηση της με αριθμό 656/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής  Προσφυγής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ 
·  Την υπ΄ αριθμό 138/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΣΩΛΗ-ΦΑ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό 656/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εξέτασης της Προδικαστικής Προσφυγής 
·  Την υπ΄ αριθμό 8233/19.05.2022 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς της 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
·  Την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 740/27.05.2022  ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 138/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» 
·  Την υπ΄ αριθμό 1098/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ΄ αριθμό 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας  
· Την υπ΄ αριθμό 13436/29-07-2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο  Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ 
·  Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω  της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα (08-08-2022) από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
·  Την υπ΄ αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ)) ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,53%% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.225.628,42€ 
·  Το υπ΄ αριθμό 16332/19.09.2022 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  
· Την υπ΄ αριθμό 832/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου με την οποία κωλύεται η υπογραφή σύμβαση 
·  Την υπ΄ αριθμό 322/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό  832/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
· Την υπ΄ αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 10-11-2022  Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
·   Την υπ΄ αριθμό 21461/30.11.2022 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.  
· Την υπ΄ αριθμό 23116/21.12.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονομικό φορέα προσωρινό ανάδοχο «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης του έργου 
·  Το από 30-12-2022 Πρακτικό V της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω δημόσια σύμβαση κατακυρώνεται στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.. 
·  Την υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
·  Την υπ΄ αριθμό 11628/14.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΒΟΡ10-1Ψ7) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό 5/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής  σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό 4031/01-03-2023 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο περί  υποβολής υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του αναδόχου  
· Την υποβολή της από 01-03-/2023 υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»
·   Την υπ΄ αριθμό 4234/03-03-2023 πρόσκληση, της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα  «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υπογραφή σύμβασης
·   Την υπ΄ αριθμό e-171821/10.03.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού υπ΄ αριθμό e-171821/10.03.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Με το αρ. πρωτ. 15/03/2023 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV012309301), συνολικής δαπάνης  1.335.991,48 ευρώ με ΦΠΑ ,που υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων   Ταγκαλέγκα Ιωάννη  και του αναδόχου  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του έργου: << ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >> έγινε έναρξη  εκτέλεσης των εργασιών που
 προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.
·  Η ανάδοχος  εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» εγκαταστάθηκε στο έργο την 15/3/2023, με προθεσμία εκτέλεσης την 15/6/2024.Στις  19/6/2024 με αρ. πρωτ: 12096 (ΑΔΑ:62ΧΔΩΛΗ-6Τ7) εγκρίθηκε 1η παράταση εργασιών μέχρι 15/12/2024.
· Την υπ  αριθμό 130/28-06-23 (ΑΔΑ: 6ΠΨΨΩΛΗ-Κ3Ν) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
· Την υπ΄άριθμ. 133/17-06-24 (ΑΔΑ :62ΧΔΩΛΗ-6Τ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί έγκρισης παράτασης του έργου έως 15-12-24 με την από 10803/03-06-24 αίτηση του αναδόχου .
· Το από 27-11-24  9ο πρακτικό θέμα 9ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΒ όπου γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του εν λόγω  έργου.
· Την υπ  αριθμό 113/01-04-25 (ΑΔΑ: 9ΘΥ2ΩΛΗ-ΞΑΖ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής   περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας του εν λόγω έργου
· Την υπ΄άριθμ. 6549/04-04-25 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016605262 2025-04-07) υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την οδοστρωσία- βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων των αναδασμών του Δήμου Λεβαδέων , για την ασφαλή κυκλοφορία των αγροτικών οχημάτων και προϊόντων .
  Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες θα γίνουν εργασίες βελτίωσης είναι 21.378,35 μέτρα. 
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:
 - Καθαρισμός φυτών και φυτικών καθώς και διαμόρφωση καταστρώματος και ρείθρων των προς συντήρηση δρόμων.
 - Πλήρης κατασκευή επιχώματος (μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση) ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,10 μ. . Θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο. 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 
- Κατασκευή Βασης μεταβλητού πάχους της ΠΤΠ 0-150 ελαχίστου πάχους συμπυκνωμένου 0,10 μ. για την διάστρωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικου πεδίου. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
 - Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Θα πραγματοποιηθεί στις οδούς των Λιβαδειά, Λαφύστι, Παρόρι, Μαυρονέρι, Ρωμέικο, Ακόντιο, Αγ. Βλάσης (1). 
ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 
- Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, με τους στύλους στήριξης αυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη σήμανσης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄, με Κ.Α 64/7323.003 του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2023 και Κ.Α.Π. επενδύσεων 2025. 

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ. ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. 

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις εργασιών στην ομάδα των χωματουργικών και οδοστρωσίας  (από ανάλωση απροβλέπτων).
Αναλυτικά στην κάθε ομάδα παρατηρείται:
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Χωματουργικά
Στην ομάδα αυτή  δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.
2. Οδοστρωσία
Στην ομάδα αυτή δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.
3. Σήμανση
Στην ομάδα αυτή  δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.
4. Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων 
Στην ομάδα αυτή δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.
5. Ασφαλτικά
Στην ομάδα αυτή δεν παρατηρείται καμία μεταβολή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1. Χωματουργικά
Στην ομάδα αυτή  προκύπτει  η  αύξηση στο ποσό των 394,27€. 

2. Οδοστρωσία
Στην ομάδα αυτή  προκύπτει  η  αύξηση στο ποσό των 4763,19€.

 Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου , δεν   τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου και η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται από το  κονδύλιο των απροβλέπτων μετά την  1η συμπληρωματική σύμβαση .
Οι μεταβολές των εργασιών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

	ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΔΑΠΑΝΕΣ(€)

	
	ΜΕΛΕΤΗΣ-1ΟΥ ΑΠΕ
	2ΟΥ ΑΠΕ
	1Η Σ.Σ.
	2ΟΥ ΑΠΕ-1Η Σ.Σ
	3ου ΑΠΕ

	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	220.551,09
	233.474,18
	13.999,13
	247.473,31
	247.867,58

	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	132.888,00
	132.888,00
	20.384,00
	153.372,00
	158.135,19

	ΣΗΜΑΝΣΗ
	21.925,40
	17.557,40
	0,00
	17.557,40
	17.557,40

	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

	117.180,00
	117.180,00
	
	117.180,00
	117.180,00

	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	410.186,00
	410.186,00
	
	410.186,00
	410.186,00

	ΣΥ ΝΟΛΟ
	902.730,49
	911.285,58
	34.383,13
	945.668,71
	950.826,17

	Προστίθεται ΓΕ &
 ΕΟ 18%
	162.491,49
	164.031,40
	6.188,96
	170.220,36
	171.148,71

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %
	8209,80
	0,00
	6085,81
	6085,81
	0,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.073.431,78
	1.075,316,98
	46.657,90

	1.121.974,88
	1.121.974,88

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	2095,50
	2095,50
	0,00
	2095,50
	2095,50

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.075.527,28
	1.077.412,48
	46.657,90
	1.124.070,38
	1.124.070,38

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	1.885,20
	
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.077.412,48 
	1.077.412,48 
	46.657,90
	1.124.070,38
	1.124.070,38

	ΦΠΑ      24%
	258.579,00
	258.579,00
	11.197,90
	269.776,90
	269.776,90

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.335.991,48
	1.335.991,48
	57.855,80
	1.393.847,28
	1.393.847,28





Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.393.847,28€(1.124.070,38 € αξία εργασιών και 269.776,90€ αξία ΦΠΑ) .
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε.


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

         
	Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Το με αριθ. πρωτ.  11500/06-06-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την υπ΄ αριθμό 88/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων  αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 1.911.782,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων
 - Την υπ΄ αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
- Με το αρ. πρωτ. 15/03/2023 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV012309301), συνολικής δαπάνης  1.335.991,48 ευρώ με ΦΠΑ 
- Την υπ΄άριθμ. 6549/04-04-25 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016605262 2025-04-07) υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου 
-  Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό  καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  που είχε διανεμηθεί.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εγκρίνει τον  3υ  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.393.847,28€ (1.124.070,38 € αξία εργασιών και 269.776,90€ αξία ΦΠΑ) .

    Η απόφαση πήρε αριθμό 237/2025.


                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ


                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Πολυτάρχου  Λουκάς 
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Mίχας Δημήτριος  
6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                                                                                                                                                                        





                                                                                                 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    19 -06-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                    
