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                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                            Λιβαδειά     31 /07/2025  
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 15553
                                                                                          
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 28ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 295
Έγκριση του  5ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και έγκριση 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)». 

           Στη Λιβαδειά σήμερα  29η  Ιουλίου  2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 15168/25-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  τέσσερα   (4)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                                                  1. Τουμαράς Βασίλειος                                              
      2. Πολυτάρχου Λουκάς(αν/κο μέλος κ. Αγνιάδη  Παν.)                     2.Μίχας Δημήτριος
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                                 3.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                 Αν και είχαν νόμιμα Προσκληθεί

 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 14962/23-07-2025 έγγραφη    εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων , στην οποία  αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του  στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό  1.196.650,00 €  (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.

Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .
Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022  μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ   με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης Με την απόφαση 18/2022 (ΑΔΑ: ΨΓ22ΩΛΗ-ΤΗ6) η παραπάνω προσφορά χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή  και ζητήθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η υποβολή τεκμηρίωσης της. Με την με αριθμό 39/2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτωση 30,51% Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμος . 

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας . 

 Η προθεσμία του έργου είναι 15 μήνες όπως ορίζεται στην παραπάνω σύμβαση , με χρόνο περαίωσης την 7-09-2023 .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-03-2021.

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-07-2024.

Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-12-2024 . 

Με την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-05-2025. 

Με την υπ αριθμό 76 / 21-05-2025  Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την  30-07-2025 . 
   

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που εχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων . 

Γ. ΛΟΓΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 5ου ΑΠΕ    

Συντάσσεται ο 5ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις εκτελεσμένες εργασίες που έχουν επιμετρηθεί και αυτές που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και οι νέες  τιμές  των  εργασιών που  κρίνονται  απαραίτητες να εκτελεσθούν  και δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό . 
Οι  παραπάνω νέες τιμές  περιλαμβάνονται  στο 5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και είναι:
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος  Α.Τ. 5 ΝΤ 7    Για την επάλειψη επιφανειών τσιμέντου και πέτρας για προστασία από υγρασία (μόνο στις επιφάνειες που επιχωματώνονται)
Κατασκευή σταθεροποιημένου εδάφους (κουρασανιτ          A.T. ΣΣ 1,1  στους διαδρόμους επίσκεψης μνημάτων και περιπάτου
 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Α.Τ. ΣΣ 1.6   Αντικατάσταση υδρομέτρων  στα πεζοδρόμια της Γιαννούτσου
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης Α.Τ. ΣΣ 1.7 Ομοίως

Ανάλυση προτεινόμενου ΑΠΕ 

Κεφάλαιο Καθαιρέσεων - Χωματουργικών
   Στο κεφάλαιο των χωματουργικών παρουσιάζεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης  κατά 43.034,67 € (107,14%)   και οφείλεται στις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών  στους χώρους της Αγίας Παρασκευής για υλοποίηση της τροποποιητικής μελέτης μετά την παρέμβαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων και στις υποδείξεις αυτής  όπως αποτυπώνεται στον προς έγκριση  ΑΠΕ .
Κεφάλαιο : Τεχνικές εργασίες 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αύξηση κατά 52.857,73 (29,69%) λόγω αυξομειώσεων συμβατικών εργασιών και για τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες να γίνουν  για να προσαρμοσθεί το έργο στις παρατηρήσεις της αρχαιολογικής Υπηρεσίας .
Κεφάλαιο : Επιστρώσεις – Επενδύσεις 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αύξηση κατά 12.771.03 (49,82%) λόγω αυξομειώσεων συμβατικών εργασιών .
Κεφάλαιο : Αστικός εξοπλισμός – ασφάλεια 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μείωση κατά 3.248,52 € λόγω μείωσης ξύλινων καθιστικών που αντικαθίστανται με λιθόκτιστους 
Κεφάλαιο : Οδοφωτισμός και Η/Μ εργασίες 
Παρουσιάζεται μείωση  κατά 27.671,49 € (15,05%)  και οφείλεται στην τροποποίηση της μελέτης  μετα τις αλλαγές της Εφορείας Αρχαιοτήτων . 
Κεφάλαιο : Εργασίες Πρασίνου 
Παρουσιάζεται μείωση κατά 5.176,76 €  (14,05%) και οφείλεται στις αυξομειώσεις   των συμβατικών εργασιών της μελέτης .

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο  παρών  5ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών, είναι  σε  ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή  είναι συνολικής δαπάνης  834.435,97 € εκ των οποίων 672.932,23 € για εργασίες και 161.503,74 € για ΦΠΑ . 
Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), οι ομάδες εργασιών αυξάνουν ή μειώνουν  τον προϋπολογισμό τους, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται. 
Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), προτείνεται η ανάλωση επί έλασσον δαπανών των επί μέρους εργασιών των ομάδων, στο σύνολο της σύμβασης. 
Αναλυτικά : 
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 79.717,31 € & καλύπτεται από τίς απρόβλεπτες δαπάνες , 86.748,46 € (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης)) . 
Η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  128.222.85 €  . 
Η επι έλασσον δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  42.594,19  € . 
Τα αδιάθετα απρόβλεπτα  που απομένουν είναι 1.119,80 €
Η δαπανη των επι ελαττον που χρησιμοποιείται σε άλλες ομάδες  είναι 51.151,99 €

Στον παρόντα 5ο ΑΠΕ , γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 51.151,99 €  και υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την χρήση των επί έλασσον δαπανών . 
 
Με το υπ αριθμό 14956 / 23-07-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης της 21-07-2025 , το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του 5ου ΑΠΕ ποσού 51.151,99 € .

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 

 Με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του 5ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ,καθώς και την έγκριση του 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
  

	Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  
         	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
 - Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-Την με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό  1.196.650,00 €  (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.
- Την 78/2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ω2ΩΛΗ – ΔΚΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με έκπτωση 30,51% .
- Το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  με το οποίο κατακυρώθηκε η αριθ.  78/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.. 
- Την από  07/06/2022 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας . 
- Το  υπ αριθμό 14956 / 23-07-2025 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων
- Τον  5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» , 
καθώς και τον 5ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που είχε διανεμηθεί.
- Το με αριθ. πρωτ.  14962/23-07-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 




ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Εγκρίνει τον  5ου  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ,καθώς και τον  5ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».



    Η απόφαση πήρε αριθμό 295/2025.


                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                           
                                                                                                          
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                         Λιβαδειά    31 -07-2025
1. Πολυτάρχου Λουκάς
1. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.  Παπαβασιλείου Αικατερίνη
                                                                             
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                               
                                                                                                                         

