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                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                            Λιβαδειά     01/08/2025  
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 15670
                                                                                          
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 28ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 296
Έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

           Στη Λιβαδειά σήμερα  29η  Ιουλίου  2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 15168/25-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  τέσσερα   (4)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                                                  1. Τουμαράς Βασίλειος                                              
      2. Πολυτάρχου Λουκάς(αν/κο μέλος κ. Αγνιάδη  Παν.)                     2.Μίχας Δημήτριος
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                                 3.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                 Αν και είχαν νόμιμα Προσκληθεί

 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 15084/24-07-2025 έγγραφη    εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων , στην οποία  αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Την υπ΄ αριθμό  351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 74/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
3. Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).
4. Το με αρ. πρωτ. 3708/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Την υπ΄ αριθμό 324502/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨ0465ΧΘΞ-ΜΗΩ)  Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
6. Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
7. Την υπ΄ αριθμό 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της της 17-01-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194784  του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, ήτοι του οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€.
8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13977/13-07-2023 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013086580/14-07-2024 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 225.806,46€ χωρίς ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	Δαπάνη εργασιών
	145.982,93€

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	26.276,93€

	Μερικό Σύνολο
	172.259,86€

	Απρόβλεπτα 15%
	25.836,98€

	Aπολογιστικά
	-

	Αναθεώρηση τιμών
	27.707,62€

	Μερικό Σύνολο
	225.806,46

	Δαπάνη ΦΠΑ 
	54.193,55

	Γενικό Σύνολο
	280.000,01


9. Την προθεσμία περαίωσης, η οποία σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση ήταν ΕΞΙ (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 16-01-2024.
10. Την υπ΄αριθμό 280 / 20-12-2023 Απόφαση του Δ.Σ. , σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως την 30-06-2024.
11. Την υπ άριθμό 132 / 17-06-2024 Απόφαση του Δ.Σ. , σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως την 30-09-2024.
12. Τη υπ ΄αριθμό 262 / 23-12-2024 Απόφαση του Δ.Σ. , σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως την 31-07-2025 . 
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων, σε τμήματα δημοτικών οδών του οδικού δικτύου της πόλης:
•	Χαιρωνείας, από Σοφοκλέους έως Πεσόντων Μαχητών.
•	Δωδεκανήσου, από Ελ. Γονή έως Δελφών.
•	Στρ. Κακοσαίου, από Κυκλάδων έως Αισχύλου.
•	Επτανήσουμ από Δωδεκανήσου έως Αισχύλου.
•	Ορχομενού, από Αρκαδίου έως Αισχύλου.
•	Ανδρεαδάκη, από Καραγιαννοπούλου έως Λάμπρου.
κλπ, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και το χρονοδιάγραμμα εργασιών εγκατάστασης υποδομής δικτύου φυσικού αερίου στη πόλη της Λιβαδειάς.
Οι προς εκτέλεση εργασίες είναι απόξεση υφιστάμενου ασφαλτοσκυροδέματος σε βάθος έως 5 εκατοστά, η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και η διάστρωση νέου ασφαλτοσκυροδέματος.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)
[bookmark: _Hlk135206163]Με την υπ αριθμό 179 / 22-05-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε  1ος ΑΠΕ  , του οποίου η δαπάνη του ανέρχονταν  σε 280.000,01€  και ήταν  σε ισοζύγιο με την σύμβαση . 

Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)
Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοστήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του.
Αναλυτικά, σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες, ο παρών 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την  αύξηση των ποσοτήτων απόξεσης, τη μείωση των ποσοτήτων της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και τη μείωση των ποσοτήτων των ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός πίνακας ανέρχεται στο ποσό  279.986,52 € ήτοι ( 225.795,58 € για αξία εργασιών και 54.190,94 € φια Φ.Π.Α.)  και είναι μειωμένος  κατά 13,49 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Αναλυτικά : 
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 23.088,62 € καλύπτεται από μέρους των απρόβλεπτων δαπανών , (25.838,98 € (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης) , ήτοι 
( 25.838,98 – 23.088,62) = 2.750,36 € (αδιάθετα απρόβλεπτα) .
 
Η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  3.419,84  € , η οποία καλύπτεται από τα αδιάθετα απρόβλεπτα 2.750,36 € , ήτοι (3.419,84 – 2750,36) € = 669,48 € . 

Η επι έλασσον δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  997,79  € . 

Επομένως η επιπλέον δαπάνη των συμβατικών εργασιών ποσού 3.419,84 € καλύφθηκε με το ποσό των 669,48 €  € (από τις επι έλασσον δαπάνες) και με το ποσό των 2.750,36 € από τα απρόβλεπτα . 

Αναλώθηκαν πλήρως οι απρόβλεπτες δαπάνες .

Το αδιάθετο ποσό των επί έλασσον δαπανών είναι (997,79 – 669,48) € = 328,31 € . 

Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 669,48  €  και ως εκ τούτου υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την χρήση των επί έλασσον δαπανών .  

Με το  υπ αριθμό 14993 / 23-07-2025 Πρακτικό συνεδρίασης της 21-07-2025 , το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων , γνωμοδότησε ομόφωνα για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρου έργου .  
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
 

	Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  
         	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
 - Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-Την με αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Το υπ αριθμό 14993 / 23-07-2025 πρακτικό συμβουλίου δημοσίων έργων 
- Την υπ΄ αριθμό 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
-Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13977/13-07-2023 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013086580/14-07-2024 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 225.806,46€ χωρίς ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00%.
 - Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό  – Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ,  που είχε διανεμηθεί.
- Το με αριθ. πρωτ.  15084/24-07-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


     Εγκρίνει τον  2ου  Ανακεφαλαιωτικό  – Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό  279.986,52 € ήτοι ( 225.795,58 € για αξία εργασιών και 54.190,94 € φια Φ.Π.Α.)  και είναι μειωμένος  κατά 13,49 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

 
    Η απόφαση πήρε αριθμό 296/2025.


                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                           
                                                                                                          
                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
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1. Πολυτάρχου Λουκάς
1. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.  Παπαβασιλείου Αικατερίνη
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