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                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                            Λιβαδειά     01 /08/2025  
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 15672
                                                                                          
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 28ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 297
 Έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ».

           Στη Λιβαδειά σήμερα  29η  Ιουλίου  2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 15168/25-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  τέσσερα   (4)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                                                  1. Τουμαράς Βασίλειος                                              
      2. Πολυτάρχου Λουκάς(αν/κο μέλος κ. Αγνιάδη  Παν.)                     2.Μίχας Δημήτριος
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                                 3.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                 Αν και είχαν νόμιμα Προσκληθεί

 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 15148/25-07-2025 έγγραφη    εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων , στην οποία  αναφέρονται:

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

· Την υπ΄ αριθμό 35/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας»  προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ.
· Την υπ΄ αριθμό 154/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΨΤΩΛΗ-ΘΙΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 
· Την υπ΄ αριθμό 161/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4ΩΛΗ-ΚΙΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» και προϋπολογισμό 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Το με αρ. ID 323692-31/05/2022 – ώρα: 01: 11 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων που υποβλήθηκε μέσω ΟΠΣ,  προς την ΕΥΔΠΣτΕ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 65 με αριθμ. Πρωτ. 627/23-03-2022 συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ .
· Την υπ΄ αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» του  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ 736.659,96€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και Κωδικό Ενάριθμου 2022ΕΠ05610018
· Την υπ΄ αριθμό 315/2022 (ΑΔΑ: 67ΑΤΩΛΗ-ΚΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της με αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» .
· Τον Κ.Α. 64/7341.038 με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών   Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
· Το υπ΄ αριθμό  21319/29-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου  «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  τον κωδικό  22REQ011735160 2022-12-05.
· Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21746/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΩΞΩΛΗ-ΦΜΗ)  συνολικού ποσού 886.000,00€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 22REQ011749430 2022-12-07.
· Την υπ΄ αριθμό 3175/16-12.2022 προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών   Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» με κωδικό  ΟΠΣ 5179782 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 387/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011881421 2022-12-22.
· Την υπ΄ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42 περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr).
· Το υπ΄ αριθμό 23197/23.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας  και Σκυτάλη
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
· [bookmark: __DdeLink__949_3321525810][bookmark: __DdeLink__315_104650213113]Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Την υπ  αριθμό 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δύο (2) προσφορές, παραδεκτές και οι δύο, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ). 
· [bookmark: __DdeLink__452_409044779]Την υπ΄ αριθμό 2768/10.02.2023 γνωστοποίηση της 21/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
· Την υπ΄ αριθμό 4225/03.03.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης  μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα 
· Το από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με  το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ).  
· Την υπ΄ αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ). 
· Το υπ΄ αριθμό 7198/13.04.2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 69/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 34245/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΔΗΟΡ10-3ΨΣ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό  1595/19-05-2023 προέγκριση υπογραφής της Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
· Την από 24-05-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών.
· Την υπ΄ αριθμό 10108/25-05-2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»  για την υπογραφή σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό e-179356/07-06-2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 28.955,46 ευρώ του ΤΜΕΔΕ.
· Με το υπ΄αριθμ. πρωτόκολλο  11577/14-06-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», συνολικού ποσού 718.095,35€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05%,(ήτοι Αξία Εργασιών  579.109,15 € και ΦΠΑ 138.986,20€ ). 
· Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (09) μήνες ήτοι (14-03-2024)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
· Το υπ΄άριθμ. πρωτ. 3524/17-10-23 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “  ΑΔΑ: Ψ99Β7ΛΗ-ΠΔ2) που αφορά στην ένταξη της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ » με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» όπου έγινε η  μετάβαση από το πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με ημερομηνία λήξης της πράξης να ορίζεται στις 14-12-24.
· Το υπ΄άριθμ. 2526/08-02-24 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί της 1ης παράτασης του έργου έως τις 14-12-24.
· Με την υπ΄αριθμ. 118/29-05-24 (ΑΔΑ:93ΧΥΩΛΗ-Λ84) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου έως τις 14-12-24.
· Το υπ΄άριθμ. πρωτ. 2466/12-09-24 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “  ΑΔΑ: Ψ99Β7ΛΗ-ΠΔ2) που αφορά στην προέγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου.
· Την υπ ΄άριθμ. 329/16-09-24 (ΑΔΑ:6Γ61ΩΛΗ-ΤΛΒ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ »
· Το υπ΄άριθμ. πρωτ. 3362/02-12-24 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ “  που αφορά στην προέγκριση του 2ου ΑΠΕ.
· Την υπ ΄άριθμ. 442/02-12-24 (ΑΔΑ:96ΣΡΩΛΗ-Ξ69) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ »
· Με το από 7ο πρακτικό της 24-06-25 θέματος 2ο της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του προαναφερόμενου έργου 


Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην πλέον χαρισματική από τη φύση περιοχή της Κρύας και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Έρκυνας με αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου αυτών. Ουσιαστικά ενισχύει τις διαδρομές και βελτιώνει τις υπάρχουσες που συνδέουν τα αξιοθέατα της Λιβαδειάς ενισχύοντας τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, στοχεύεται η βελτίωση των οδών με αναπλάσεις στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο και ενοποιήσεις τοπόσημων και αρχαιολογικών χώρων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της επισκεψιμότητας και της ασφάλειας. Τα υλικά επιστρώσεων είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον όπως φυσικοί λίθοι (καλντερίμι), πλάκες Ικαρίας, Καρύστου, Ευπαλίου, τεχνητοί λίθοι όπου απαιτούνται, πλάκες πεζοδρομίου και ΑμεΑ και τέλος σταμπωτά δάπεδα.
Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
· Η κατασκευή επίστρωσης των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Παυσανία, Αγ. Δημητρίου και παρόχθιων πεζόδρομων οδού  Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς)  με πέτρα (καλντερίμι) Επιφάνειας= 3.820,00 μ2.
· Επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου γύρωθεν της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας Επιφάνειας 615,00 μ2.
· Ανακαίνιση επιστρώσεων περιοχής Κρύας με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιφάνειας 300,00 μ2.
· Μικρής έκτασης πέτρινες κατασκευές αναλυματικού χαρακτήρα (τοιχάκια χαμηλού ύψους) διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική ένταξη των χώρων με φιλικό τρόπο στους χρήστες.
· Επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας (πλησίον της οδού  Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου) Επιφάνειας= 120,00 μ2.
· Επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα Επιφανείας= 550,00 μ2.
· Επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας με Επιφάνεια= 32,00 μ2.
· Εγκατάσταση - τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ σε βάρος της ΣΑΕΠ 0567 με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»   εγγεγραμμένο στον  τακτικό προϋπολογισμό  του Δήμου Λεβαδέων με Κωδικό 64/7341.038.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3 ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 
Συγκεκριμένα, ο 3ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: 
· τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Οι αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες τελικές επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του σε ισοζύγιο με αρχική ως προς τις βασικές εργασίες 


ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 708.280,14€ (571.193,66€ αξία εργασιών και 137.086,48€ αξία ΦΠΑ) ,και παρουσιάζει μείωση κατά 9.812,21 € σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης .
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε.  .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» 

  
	Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  
         	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
 - Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ΄ αριθμό 35/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής ΄΄Πηγών Κρύας΄΄ και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού  Έρκυνας»  προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ.
- Την αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής
- Την με αριθ. πρωτ.  11577/14-06-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», 
- Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  Πίνακα εργασιών και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ»   που είχε διανεμηθεί .
- Το με αριθ. πρωτ.  15148/25-07-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 






                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ»  ο οποίος ανέρχεται   708.280,14€ (571.193,66€ αξία εργασιών και 137.086,48€ αξία ΦΠΑ) , και παρουσιάζει μείωση κατά 9.812,21 € σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης .



    Η απόφαση πήρε αριθμό 297/2025.


                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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1.  Παπαβασιλείου Αικατερίνη
                                                                             
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
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