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                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά      24 /09/2025  
                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 18782    
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 34ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 338

   Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού  Πίνακα και 3ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».
	.
           Στη Λιβαδειά σήμερα   23η    Σεπτεμβρίου  2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   18509/19-09-2025  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                 Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  5 (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                    1. Μίχας Δημήτριος  
      2.Τουμαράς  Βασίλειος                                                         2. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                  
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος                                               Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη   

                                              
   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 18424/18-09-2025 έγγραφη  εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Με το υπ΄ αριθμό 16047/04-07-2019 ανατέθηκε η Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ» . 
2. Με την υπ΄  αριθμό 92/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μεταξύ αυτών και η υπ’ αριθμ.13/2020 Οριστική Μελέτη των Αρχιτεκτονικών, των Στατικών, των Η/Μ, η Συγκοινωνιακή μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 683.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
3. Με την υπ’ αριθμόν 372/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10-01-2023 .
4. Με την υπ’ αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 16,42% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 6155/09.03.2023 (ΑΔΑ: 9Σ5ΗΟΡ10-ΠΗΛ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
6. Η σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», συνολικού ποσού 572.871,85 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη με το υπ’ αριθμ. 6168/30-03-23, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012452523  2023-04-06 .
7. Με την υπ’ αριθμόν 91/19-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΘ0ΥΩΛΗ-ΕΧΣ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  εργασιών του έργου και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ 
8. Με την υπ’ αριθμόν 44/19-12-2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΜΦΩΛΗ-787) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  εργασιών του έργου και το 2ο ΠΚΤΝΜΕ .
9. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   31/12/2023. 
10. Με την υπ’ αριθμόν 24/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΛΗ-ΦΛΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 30/06/2024
11. Με την υπ’ αριθμόν 150/22-07-24 (ΑΔΑ: ΨΝ4ΨΩΛΗ-ΜΘΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 30/09/2024.
12. Με το υπ’ αριθμόν 208/08-01-2025 βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση κατασκευής των εργασιών για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και η εμπρόθεσμη περάτωσή του.
13. Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτούνταν  με το ποσό των 567.342,86 από δημόσια δαπάνη πράξης με κωδ. ΣΑ Ε2751 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093) και με το ποσό των 5.528,99€ από πιστώσεις Δ. Λεβαδέων.
Με την υπ΄ αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020΄΄, της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε η Πράξη: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου», στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 και Κωδικό Πράξης Σ.Α. 2022ΣΕ27510093.

Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται  με το ποσό των 567.342,86 από δημόσια δαπάνη πράξης με κωδ. ΣΑ Ε2751 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093) και με το ποσό των 5.528,99€ από πιστώσεις Δ. Λεβαδέων.

Με τη υπ’ αριθμόν 1397/16-05-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας το έργο εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 6022309, στο Πρόγραμμα  «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  2021 – 2027» .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
   Αντικείμενο του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», είναι η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα η κατασκευή: 
· των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα εκτάσεως περίπου 5.000,00 μ2 στην θέση «ΚΟΙΤΣΑΝΟΡΑΧΗ» δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο του Αμαξοστασίου (πρώην κτίριο σφαγείων) 
· των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, Κεντρικού κτιρίου  Κέντρου Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγο, υπέργειας δεξαμενή νερού πυρόσβεσης με αντλητικό συγκρότημα  – δίκτυο ύδρευσης – πυρόσβεσης, Υπόγεια στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)
· των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου (οδοφωτισμός) , Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)
· των έργων διαχείρισης ομβρίων
· των έργων φύτευσης και άρδευσης
· των έργων εσωτερικής οδοποιίας

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να :
1) εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου  
2) συμπεριλάβει μία  (1)  νέα εργασία που κρίθηκε  αναγκαία για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης 
3) να συμπεριλάβει τη διαφοροποίηση της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συνοδεύεται από το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, το οποίο περιλαμβάνει μία  (1)  νέα εργασία.
Για τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ.  2689/18-09-25 έγγραφό της. 
	
Για τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα, διατυπώθηκε θετική γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το από  21-07-2025  Πρακτικό - ΘΕΜΑ 4ο.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 450.651,16 € πλέον ΦΠΑ, (ποσό προ απολογιστικών και αναθεώρησης). Ο 3ος ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 410,22 € πλέον ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά το σύνολο της δαπάνης εργασιών, εξαιρουμένων των δαπανών για απολογιστικά και αναθεώρηση.

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), τέσσερεις από τις πέντε ομάδες εργασιών αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), προτείνεται η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών των εργασιών μίας μόνο ομάδας στο σύνολο της σύμβασης, της ομάδας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η εν λόγω ομάδα μειώνεται κατά 33,78 % > 20% ( επιτρεπόμενου), με αποτέλεσμα να περικόπτεται το σύνολο των εργασιών κατά το ποσό των 410,22 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο ποσό αντιστοιχεί στο υπερβαίνον ποσοστό 13,78 % μείωσης της ομάδας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να τεθεί προς διάθεση και ανάλωση στις υπολοιπόμενες ομάδες του έργου και περικόπτεται, μειώνοντας το σύνολο των εργασιών.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 6.560,14 € πλέον ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση εξαιρουμένων των δαπανών για αναθεώρηση. Η μείωση αυτή αφορά τόσο το σύνολο της δαπάνης εργασιών (- 410,22), όσο  και το σύνολο δαπάνης των απολογιστικών (- 6.149,92).

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης (58.834,09 €), σύμφωνα με το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021.

Επίσης με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται και η αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων κατά το ποσό των 57.727,56 € πλέον ΦΠΑ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Τα ποσά αναθεώρησης αντιστοιχούν την αναθεώρηση των ποσοτήτων εργασιών της τελικής επιμέτρησης με τους ισχύοντες προσωρινούς συντελεστές  αναθεώρησης. 

Με τον παρόντα 3ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4782/2021.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016»,καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα, συνολικής δαπάνης 636.319,45 €,  καθώς και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΤΝΜΕ), για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».


     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

 
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Το με αριθ. πρωτ.  18424/18-09-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την υπ΄  αριθμό 92/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
- Την  υπ’ αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
   - Την υπ’ αριθμ. 6168/30-03-2023 σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», συνολικού ποσού 572.871,85 € με Φ.Π.Α.  
-  Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα , τον 3ο (ΠΚΤΝΜΕ) καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», που είχε διανεμηθεί.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


      Εγκρίνει τον  3ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα καθώς και τον  3ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 450.651,16 € πλέον ΦΠΑ, (ποσό προ απολογιστικών και αναθεώρησης)  και είναι μειωτικός κατά 410,22 € πλέον ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά το σύνολο της δαπάνης εργασιών, εξαιρουμένων των δαπανών για απολογιστικά και αναθεώρηση.


    Η απόφαση πήρε αριθμό  338/2025.


                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου  Αικατερίνη
      

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    24 -09-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                    
