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                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    01/10/2025   
   Αριθμ. Πρωτ.: 19412        
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 35ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 347

΄Εγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα   29η    Σεπτεμβρίου   2025  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ.πρωτ.      19025/25-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων     α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                      
      2.Τουμαράς  Βασίλειος                                                          
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                      
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος     
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                                  
      6. Μίχας Δημήτριος (αποχώρησε στη διάρκεια του 2ου Θ.Η.Δ)
      7.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στη διάρκεια του 2ου Θ.Η.Δ)

           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  (6ο θέμα της υπ΄αριθ. 19025/25-09-2025 πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 19006/25-09-2025 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων , στην  οποία αναφέρονται τα ακόλουθα : 

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
· Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) και ιδίως των άρθρων 54 (παρ. 7), 118, 120 (παρ. 3), 73 (παρ. 1,2,6 & 7) και 74 (παρ. 1), όπως συμπληρώθηκαν/τροποποιήθηκαν/ αντικαταστάθηκαν/διαμορφώθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 22, 23, 50 & 53 του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021). 
· Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α’/12.10.2020) και ειδικότερα του άρ.40, §1ζ. 
· Την υπ΄ αριθμόν 261/2024 (ΑΔΑ:96Ο5ΩΛΗ-2ΤΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2025 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 68736/30.12.2024 ( ΑΔΑ:ΨΓ3ΑΟΡ10-ΘΗ0) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
· Την υπ΄ αριθμό 66/2024 τεχνική μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 37.120,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε βάσει του αρ. 7 του Ν. 3584/2007 και θεωρήθηκε από  την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄  αριθμό 7234/15-04-2025 απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη.
· Την µε αριθ. 114/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΥΛ7ΛΗ-ΞΛΕ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024», με την οποία, μεταξύ άλλων, εντάσσεται στους Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας το έργο: «Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς», προϋπολογισμού 37.120,80 €.
· Την αριθμ. 1640/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΠΚ7ΛΗ-2ΥΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας για την υπογραφή της, ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60081/11-11-2024 (ΑΔΑ: 636ΠΟΡ10-6Τ3) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με έλεγχο νομιμότητας αυτής.
· Την αριθμ. 44/2025 (ΑΔΑ: ΡΛΧΛΩΛΗ-ΙΡΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αριθμ. 12047/11-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ85ΟΡ10-16Θ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με έλεγχο νομιμότητας αυτής.
· Την  αριθμ. 3192/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΡ37ΛΗ-Ν58) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
· Την υπ΄ αριθμόν 261/2024 (ΑΔΑ:96Ο5ΩΛΗ-2ΤΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2025 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 68736/30.12.2024 ( ΑΔΑ:ΨΓ3ΑΟΡ10-ΘΗ0) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
· Την υπ’ αριθμόν 02/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) του Δήμου  Λεβαδέων περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2025, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό  6075/05.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας .
· Την υπ΄ αριθμό 632/17.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΤ0ΦΩΛΗ-ΚΞΑ - ΚΗΜΔΗΣ 25REQ016683984 2025-04-17) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του έργου ποσού 37.120,80 ευρώ από τακτικοί Κ.Α.Π. Π.Ε. Βοιωτίας σε βάρος του Κ.Α.: 15/7331.006.
· Την από Απριλίου 2025 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Δήμου Λεβαδέων. 
· Το Κοινό Λεξιλόγιο Σύμβασης ήτοι το CPV: 45212200-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις »
· Την υπ΄ αριθμόν 10204/26.05.2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για την ανάθεση του έργου) προς τον «ΜΑΛΑΜΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΔΕ» η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 25PROC016890127 2025-05-26.
· Το άρθρο 50 του Ν. 4782/21 (Φ.Ε.Κ. 36 Α’/09.03.2021)  στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η απ΄ευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής , χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση Συλλογικού Οργάνου »
· Το ότι η προσφορά υποβλήθηκε εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων με αριθμό πρωτοκόλλου 10804/30.05.2025
· Τον έλεγχο των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία ,  του προσκαλούμενου οικονομικού φορέα και έχοντας διαπιστώσει την πληρότητα σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ. 25PROC016890127 2025-05-26 και αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 10204/26-05-2025
· Το υπ΄άριθμ. 11396/04-06-25 εισηγητικό σημείωμα Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς Δήμαρχο Λεβαδέων για κατακύρωση/ανάθεση σύμβασης 
· Το άρθρο 54 του Ν. 5014/2023 (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/21-01-2023)
· Την με αριθμ. 11422/05.06.2025  (ΑΔΑ: ΨΗΜ5ΩΛΗ-ΘΜΑ) Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων  καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25AWRD016972464 2025-06-06), με θέμα:  Κατακύρωση και απ’  ευθείας ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»,  προϋπολογισμού μελέτης : 37.120,55 € (με Φ.Π.Α. 24%) , κατόπιν  απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν .4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021.
· την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11654/11.06.2025 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ : 25SYMV016990829 2025-06-11

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και βελτίωση του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς και συγκεκριμένα οι κάτωθι εργασίες :
9. Ανακαίνιση, χρωματισμός αποδητηρίων  και κοινοχρήστων χώρων εσωτερικών επιφανειών.
9. Βάψιμο εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών(σκάλες-εξέδρας) 
9. Αποκατάσταση – αντικατάσταση, στα wc και Ντουζ,   των κατεστραμένων λεκανών, νιπτήρων, αναμικτήρων, σιφωνιών, φρεατίων, διακοπτών. 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 189- τακτικοί Κ.Α.Π.  Π.Ε. Βοιωτίας 
 εγγεγραμμένο στον  τακτικό προϋπολογισμό  του Δήμου Λεβαδέων με Κωδικό 15/7331.006 ποσού 37.120,80€

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2 ου Α.Π.Ε.

	Ο παρών 1ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.  συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο συμβατικό   
αντικείμενο τα  απρόβλεπτα στις   εργασίες που κατασκευάσθηκαν, όπως προέκυψαν κατά την                                               

	εργασιών,  που  κρίθηκαν  αναγκαίες  για  την έντεχνη και άρτια, κατασκευή του υπόψη  έργου χωρίς  
την μείωση εργασιών της μελέτης



		Ο 1ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.  συντάχτηκε  σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό  και προβλέπει 
[bookmark: _Hlk208298309]την ανάλωση   ποσού 3.904,69 €, από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών

	 της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016
Οι αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του σε ισοζύγιο με αρχική ως προς τις βασικές εργασίες 






ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 37.120,55€ (29.935,93€ αξία εργασιών και 7.184,62€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.
Η δαπάνη  που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών  καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 3.904,69 €  και μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ δεν έχει αδιάθετο ποσό απροβλέπτων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021.
Με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου  .


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
 - Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ΄ αριθμό 66/2024 τεχνική μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού 37.120,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Η οποία θεωρήθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την αριθμ. 44/2025 (ΑΔΑ: ΡΛΧΛΩΛΗ-ΙΡΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων 
- Την με αριθμ. 11422/05.06.2025  (ΑΔΑ: ΨΗΜ5ΩΛΗ-ΘΜΑ) Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων  καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25AWRD016972464 2025-06-060)
-Την με αριθμ. πρωτ. 11654/11.06.2025 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ : 25SYMV016990829 2025-06-11
 - Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  – Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  ,  που είχε διανεμηθεί.
- Το με αριθ. πρωτ.  19006/25-09-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


     Εγκρίνει τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό  – Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 37.120,55€ (29.935,93€ αξία εργασιών και 7.184,62€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
                                              
 Η απόφαση πήρε αριθμό  347/2025.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                           
                                                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                                    Λιβαδειά      01 -10-2025  
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 1. Τουμαράς Βασίλειος
 2. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                        
       3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
       4.Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                   
       5.Μίχας  Δημήτριος
       6.Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
       
