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                                                                                               Λιβαδειά  15 /10/2025
                                                             Αριθ. Πρωτ.  20543
                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 370
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1Ο  υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. 

        Στη Λιβαδειά σήμερα   14η    Οκτωβρίου   2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   20273/10-10-2025  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής.
    Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                               1. Καλλιαντάσης Χρήστος                                              
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί          
      3. Αγνιάδης Παναγιώτης
      4. Τόλιας Δημήτριος (αν. μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης)
      5. Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στη διάρκεια του 1ου θέματος εκτός ημερ.διάταξης)


        Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20286/10-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο : ΄΄ Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1Ο  υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.΄΄   για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον . 
  Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το 1735/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την επίσπευση της πορείας υλοποίησης της πράξης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων » οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-10-2025 ( Αιτήματα Χρηματοδότησης) και ως αποτέλεσμα πρέπει να συντμηθούν οι χρόνοι των διαδικασιών εγκρίσεων.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  παρ. 3 του Ν. 3852/2010  η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ακολούθως ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας .        
      Κατόπιν  ο Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 20286/10-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Έχοντας υπόψη:
· Την υπ’ αριθμό 33/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 941.530,16€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και θεωρήθηκε στις 13-1-2022 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Την υπ΄ αριθμό 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 33/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Την υπ΄ αριθμό 1147/7-4-2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
· Την υπ’ αριθμό 166/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 
· Την υπ’ αριθμό 166/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων. 
· Το από 10-11-2023 πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,56 %. 
· Την υπ’ αριθμό 250/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» ως προσωρινός ανάδοχος. 
· Το υπ’ αριθμό 24383/19.12.2023 έγγραφο με το οποία έγινε πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
· Το από 16-01-2024 πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποία ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
· Την υπ’ αριθμό 14/2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,56% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 562.629,87€ χωρίς ΦΠΑ. 
· Την υπ΄ αριθμό 10910/12-02-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της 14/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 
· Το υπ’ αριθμό 2764/13.02.2024 έγγραφο με το οποία προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου. 
· Την από 15/02/2024 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με την οποία δηλώθηκε ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
· Το υπ’ αριθμό 1761/26.01.2023 έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» 
· Την υπ’ αριθμό 901/07.03.2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου. 
· Το υπ΄ αριθμό 4696/11.03.2024 έγγραφο με το οποίο έγινε πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
· Το υπ΄ αριθμό 5308/21.3.2024 έγγραφο με το οποίο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η οποία αναλύεται ως εξής:

	Δαπάνη εργασιών
	310.802,11€

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	55.944,38€

	Μερικό Σύνολο
	366.746,49€

	Απρόβλεπτα 15%
	55.011,97€

	Aπολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ
	18.760,31€

	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%
	2.479,97€

	Αναθεώρηση τιμών
	119.631,13€

	Μερικό Σύνολο
	562.629,87€

	Δαπάνη ΦΠΑ
	135.031,17€

	Γενικό Σύνολο
	697.661,04€



· Το υπ’ αριθμό 6883/10-04-2025 έγγραφο με το οποίο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση Συμβατικού Χρόνου Εκτέλεσης Εργασιών) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων.
· Την υπ’ αριθμό 103956/16-04-2025 απόφαση με την οποία έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη) (1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 31-10-2025. 
· Την υπ’ αριθμό 60/30-04-2025 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 8454/5-5-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-10-2025.
· Το υπ’ αριθμό 19816/06-10-2025 έγγραφο με το οποίο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του  υποέργου 1 με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων.
· Την υπ’ αριθμό 276162/08-10-2025 ( ΑΔΑ : 9Φ294653ΠΓ-Α75) απόφαση με την οποία έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη), (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε. του  υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»), της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την αντικατάσταση μέρος του κλειστού με βαρύτητα αρδευτικού δικτύου του της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων.
Έχει παρατηρηθεί διαρροή λόγω διάβρωσης, (οπές - θραύσεις) σε μήκος 1.524 μέτρων στο τμήμα του πρωτεύοντος δικτύου το οποίο είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοσωλήνες από ST37-2 ελικοειδούς ραφής, ονομαστικών διαμέτρων DN400 (1.224m) και DN300 (300m) με εσωτερική προστασία από PRIMER - λιθανθρακόπισσα - διπλή στρώση υαλόπανου.
Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε προ του 1990 με σκοπό την άρδευση της αναδασμωθήσας περιοχής στην Κωπαΐδα εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο 100m έως 110m.
Η παροχέτευση του νερού γίνεται από υφιστάμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1.600m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 220m και τροφοδοτείται από αρδευτική γεώτρηση και την καρστική πηγή του Αγίου Ιωάννου.
Η διάβρωση των χαλυβδοσωλήνων συντελέστηκε λόγω της σύστασης του ύδατος το οποίο προέρχεται από περιοχή θερμών υδάτων (πηγή Αγίου Ιωάννη Λαφυστίου) τους τυχόν άλλους διαβρωτικούς παράγοντες του εδάφους εντός του οποίου είναι τοποθετημένος, της έλλειψης καθοδικής προστασίας των χαλυβδοσωλήνων και της φυσικής γήρανσης του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι.
Η αντικατάσταση των ανωτέρω σωλήνων θα γίνει με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς HDPE100, MRS 10Mpa, σ 8,0Mpa ονομαστικών διαμέτρων/πίεσης DN500/16atm και DN400/16atm για τις συνδέσεις πρωτεύοντος και με το δευτερεύον δίκτυο DN315/16atm.
Η αντικατάσταση θα λάβει χώρα στα τμήματα:
· Τμήμα 5-6-7-8-9-10 αφορά πρωτεύον δίκτυο, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος χαλυβδοσωλήνας DN400 ελικοειδούς ραφής με σωλήνα HDPE DN500/16atm συνολικού μήκους 1.224 μέτρων.
· Τμήμα 6-18 αφορά πρωτεύον δίκτυο, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος χαλυβδοσωλήνας DN300 ελικοειδούς ραφής με σωλήνα HDPE DN400/16atm συνολικού μήκους 300 μέτρων.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα με την αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία περιέχει το Υποέργο1 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
(Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2023ΣΕ08210014 του ΠΔΕ)

Δ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
Α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014468635 2024-03-26), ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου από προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες.
Αναλυτικότερα:


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

	Άρθρο
	Περιγραφή Εργασιών
	Ποσότητα 
	Παρατηρήσεις

	
	
	Μελέτης
	1ου ΑΠΕ
	

	Ομάδα Χωματουργικά

	1.1
	Εκσκαφές τάφρων η διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
	4.129,00
	3.645,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	1.2
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
	4.129,00
	1.580,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	1.3
	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0hp
	15,00
	40,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην αδυναμία προμέτρησης κατά το στάδιο της μελέτης του έργου (κατ’ εκτίμηση ποσότητα)

	1.4
	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
	50,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκε η χρήση μεταλλικών πετασμάτων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου

	1.5
	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
	450,00
	1.555,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου (μεγαλύτερο μήκος επίχωσης με άμμο λατομείου)

	1.6
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ
	375,00
	205,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου (μικρότερο μήκος επίχωσης με υλικό λατομείου)

	1.7
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
	1.525,00
	2.065,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	1.8
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
	200,00
	250,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου  (κατ’ εκτίμηση ποσότητα)

	1.9
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10εκ
	150,00
	345,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου (μεγαλύτερο μήκος αποκατάστασης)

	Ομάδα Σωληνώσεις - Δίκτυα

	2.1
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 500mm / PN 16atm
	1.224,00
	1.220,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	2.2
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 400mm / PN 16atm
	300,00
	300,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.3
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 315mm / PN 16atm
	24,00
	24,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.4
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 110mm / PN 16atm
	12,00
	12,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.5
	Συστολικό ταυ πολυαιθυλενίου DN 500/315/500mm ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100)
	4,00
	5,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Προέκυψε η δημιουργία ενός επιπλέον κόμβου με ανάγκη τοποθέτησης ενός επιπλέον τεμαχίου (ταυ)

	2.6
	Συστολικό ταφ πολυαιθυλενίου DN 500/110/500mm ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100)
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.7
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN315/16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.8
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN110/16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.9
	Φλάντζα χαλύβδινη DN315/16atm κατά DIN2577
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.10
	Φλάντζα χαλύβδινη DN110/16atm κατά DIN2577
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.11
	Ενωτικό δύο φλαντζών χυτοσίδηρο ονομαστικής διαμέτρου DN 300mm 16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.12
	Εξάρμωση χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου DN 300mm,16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.13
	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100mm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.14
	Δικλείδα χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου Φ300mm τύπου σύρτου μετά φλαντζών πιέσεως λειτουργίας 16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.15
	Δικλείδα χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου Φ400mm τύπου σύρτου μετά φλαντζών πιέσεως λειτουργίας 16atm
	4,00
	5,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Προέκυψε η δημιουργία ενός επιπλέον κόμβου με ανάγκη τοποθέτησης ενός επιπλέον τεμαχίου (δικλείδα)

	2.16
	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη. Καμπύλες ταυ, συστολές, πώματα κ.λ.π, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα) μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
	164,00
	164,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.17
	Χαλύβδινες εξαρμώσεις ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 400mm
	4,00
	5,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Συνάρτηση της αύξησης των δικλείδων του έργου

	2.18
	Φλάντζα χαλύβδινη DN400/16atm κατά DIN2577
	4,00
	10,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Συνάρτηση της αύξησης των δικλείδων του έργου

	2.19
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN400/16atm
	6,00
	10,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Συνάρτηση της αύξησης των δικλείδων του έργου

	2.20
	Συστολή πολυαιθυλενίου 500mm/400mm PN16atm
	6,00
	8,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	2.21
	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου DN110/16atm 3ης γενιάς
	8,00
	8,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.22
	Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, τύπου GLENFIELD/ονομαστικής διαμέτρου DN100mm/PN 16atm
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.23
	Φλάντζα χαλύβδινη PN16
	3,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκε η χρήση φλαντζών για χαλυβδοσωλήνα. Τοποθετήθηκαν φλάντζες του Α.Τ. 2.18

	2.24
	Φλάντζα χαλύβδινη DN100/16atm κατά DIN2501
	4,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκε η χρήση φλαντζών για χαλυβδοσωλήνα. Τοποθετήθηκαν φλάντζες του Α.Τ. 2.10

	2.25
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D1200mm
	12,00
	19,50
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Η διαφορά οφείλεται στην μη ακριβή προμέτρηση της μελέτης του έργου

	2.26
	Κοπή και απομάκρυνση χαλυβδοσωλήνων
	36.816,00
	0,00
	Μηδενισμός του άρθρου καθώς η κατασκευή του νέου δικτύου έγινε χωρίς την απομάκρυνση του υφιστάμενου χαλυβδοσωλήνα (παράλληλη τοποθέτηση) διότι το υφιστάμενο δίκτυο ήταν σε πλήρη λειτουργία για την αρδευτική περίοδο 2025

	2.27
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC - U ονομαστικής πίεσης 10atm ονομαστικής διαμέτρου D315mm
	48,00
	48,00
	Χωρίς μεταβολή

	2.28
	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN600mm/PN 10atm
	1,00
	1,00
	Χωρίς μεταβολή




Μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2025) θα πραγματοποιηθούν μόνο οι εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δευτερεύον δίκτυο από σωλήνες PVC στους κόμβους 5,7,8,18,  βλ. συνημμένο απόσπασμα χάρτη.  
Επίσης προέκυψε η ανάγκη για τοποθέτηση 120μ περίπου αγωγού HDPE DN500/16atm για την αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου από χαλυβδοσωλήνα ο οποίος διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε εκτεταμένες διαρροές [αρχή (κόμβος 14) με συντεταγμένες Χ: 408104.654 / Υ: 4255005.398 – τέλος Χ: 408062.585 / Υ: 4255108.453, βλ. συνημμένο απόσπασμα χάρτη].
Όλες οι παραπάνω μεταβολές προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής, η οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4782/2021.

Β) Έξι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε. οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργικότητά του.
Αναλυτικότερα:

	Άρθρο
	Περιγραφή Εργασιών
	Ποσότητα
	Παρατηρήσεις

	
	
	Μελέτης
	1ου ΑΠΕ
	

	Ομάδα Χωματουργικά

	Ν.Τ. 1
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
	0,00
	5,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Βρέθηκαν όγκοι οπλισμένου σκυροδέματος έμπροσθεν της εισόδου του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» που εμποδίζουν την διέλευση του αγωγού Φ500/16atm HDPE.  Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου

	Ν.Τ. 2
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
	0,00
	30,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Στην διασταύρωση του αγωγού Φ500/16atm HDPE του έργου με το δίκτυο Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ απαιτείται  ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκσκαφή (δυσχέρεια από διερχόμενο δίκτυο ΟΚΩ) σε μήκος 10 μέτρων. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  σε μήκος 20 μέτρων κατά την εκσκαφή στον κόμβο σύνδεσης του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» με την Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Θήβας (δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κόμβου). Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου

	Ν.Τ. 3
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου
	0,00
	430,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Οι εκσκαφές σε μήκος 190μ και όγκου 430μ3 ανάμεσα στο εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» και την Εθνική οδό Λιβαδειάς – Θήβας θα εκτελεστούν σε συνθήκες στενότητας χώρου. Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου

	Ν.Τ. 4
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	0,00
	2,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Απαιτείται εγκιβωτισμός του αγωγού HDPE Φ500/16atm στην διέλευση στον κόμβο σύνδεσης του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» με την Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Θήβας με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ποσότητας 2,00μ3. Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου

	Ν.Τ. 5
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
	0,00
	15,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Απαιτείται αποξήλωση των κρασπέδων για την διέλευση του αγωγού στον κόμβο σύνδεσης του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» με την Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Θήβας σε μήκος 15μ. Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου

	Ν.Τ. 6
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	0,00
	15,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη προμέτρηση. Απαιτείται τοποθέτηση νέων κρασπέδων στην διέλευση του αγωγού στον κόμβο σύνδεσης του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών βυτίων «Καρακούση» με την Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Θήβας σε μήκος 15μ. Δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη στην αρχική μελέτη του έργου




Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 697.661,04€ (562.629,87€ αξία εργασιών και 135.031,17€ αξία ΦΠΑ), βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και αναλύεται ως κατωτέρω: 


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

	[bookmark: _Hlk148429203]
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	21.434,34€
	32.332,96€
	Αύξηση κατά 50,85%
	2.174,40€

	Ομάδα 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
	289.367,77€
	291.808,48€
	Αύξηση κατά 0,84%
	

	Γενικό Άθροισμα Δαπανών
	310.802,11€
	324.141,44€
	Αύξηση κατά 4,29%
	2.174,40€

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	55.944,38€
	58.345,46€
	Αύξηση κατά 4,29%
	391,39€

	Σύνολο Εργασιών με Ο.Ε. & Γ.Ε.
	366.746,49€
	382.486,90€
	Αύξηση κατά 4,29%
	2.565,79€

	Απρόβλεπτα
	55.011,97€
	39.271,56€
	Μείωση κατά 28,61%
	

	Αναθεώρηση
	119.631,13€
	119.631,13€
	Χωρίς μεταβολή
	

	Απολογιστικές εργασίες
	21.240,28€
	21.240,28€
	Χωρίς μεταβολή
	

	Σύνολο
	562.629,87€
	562.629,87€
	Χωρίς μεταβολή
	

	ΦΠΑ 24%
	135.031,17€
	135.031,17€
	Χωρίς μεταβολή
	

	Γενικό Σύνολο
	697.661,04€
	697.661,04€
	Χωρίς μεταβολή
	



Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 2.565,79€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύφθηκε με την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων 39.271,56€, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών εντός των ομάδων και συνεπώς δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..



Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ επι του
    1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες μεταβολές (αυξήσεις και μειώσεις) των συμβατικών ποσοτήτων καθώς και η εκτέλεση των προτεινόμενων νέων εργασιών έχουν ως γνώμονα την άρτια και τεχνική κατασκευή του έργου με στόχο την λειτουργική ολοκλήρωση αυτού.
Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμεθα ανεπιφύλακτα την έγκριση του προτεινόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να ολοκληρωθεί το ενταγμένο έργο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

      Την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», «1ο υποέργου» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 697.661,04€ (562.629,87€ αξία εργασιών και 135.031,17€ αξία ΦΠΑ) και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
                                                                                          
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

       
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
 - Την αριθμ. 02/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 6385/06-02-2025 (ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ’ αριθμό 33/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 941.530,16€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και θεωρήθηκε στις 13-1-2022 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- Την αριθμ. 147/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων 
-Την 250/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων 
-Την αριθ. 14/2024 (ΑΔΑ: 6ΡΙ7ΩΛΗ-ΚΚΖ) απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων 
-Την με αριθμ. πρωτ. 5308/21.03.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ  του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ“
 - Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1Ο  υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 ,  που διανεμήθηκε.
- Το με αριθ. πρωτ.  20286/10-10-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  που  διανεμήθηκε.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


     Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1ο   υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 697.661,04€ (562.629,87€ αξία εργασιών και 135.031,17€ αξία ΦΠΑ), βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.



.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  370/2025.  

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
3.    Τόλιας Δημήτριος    
4.    Μίχας Δημήτριος
       .                                                                         

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    15 -10-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

