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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                        Λιβαδειά  16/10/2025
                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 20724
                                                                                                                                
                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
               Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
                                          Αριθμός απόφασης : 378
΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ».

        Στη Λιβαδειά σήμερα   14η    Οκτωβρίου   2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   20273/10-10-2025  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής.
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                               1. Καλλιαντάσης Χρήστος                                              
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί          
      3. Αγνιάδης Παναγιώτης
      4. Τόλιας Δημήτριος (αν. μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης)
      5. Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στη διάρκεια του 1ου θέματος εκτός ημερ.διάταξης)           
     

       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 20035/08-10-2025 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων , στην   οποία αναφέρονται τα ακόλουθα : 

Λαμβάνοντας υπόψη :

      Την με αριθμό  54/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου: « ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ        ΟΔΟΥ    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ  ΕΛ.ΓΟΝΗ» προϋπολογισμού  400.000,00€  με  ΦΠΑ  την  οποία συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  Λεβαδεών.
· Την υπ`αριθμόν 341/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη.
· Την διακήρυξη του έργου που αναρτήθηκε την 27/01/2021
· Τηνυπαριθμό109/2021περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,09%επίτων τιμών τιμολογίου της μελέτης.
· Την παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ αρμοδίως κληθέντος.
· την υπ΄αριθμόν 16358/19.09.2022 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λεβαδέων, η οποία αφορά το έργο του θέματος και εκδόθηκε μετά την 01/09/2021, ώστε η παραλαβή του έργου να πραγματοποιηθεί με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4782/2021, (τροποποίηση των άρθρων 171 & 172του Ν.4412/2016)
· Την υπ΄αριθμόν 5588/22.03.2023 έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου που συντάχθηκε με βάση τις Αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ από τους επιβλέποντες του έργου ΜΠΟΥΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Πολιτικό Μηχανικό και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη από τον εκπρόσωπο του αναδόχου του έργου	Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΙΣΙΑΕ.Ε	,κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε αρμόδια από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ Τοπογράφο Μηχανικό.
                    Σύντομο ιστορικό του έργου
1. Η με  αριθμό  54/2020 Τεχνική Μελέτη του ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ.ΓΟΝΗ προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Την υπ αριθμό 6/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κ κατάρτιση  ορών διακήρυξης σύναψης Δημόσιας σύμβασης του έργου ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ.ΓΟΝΗ
3. Την υπ’ αριθμόν 109/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο Οικονομικό φορέα Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΕ.Ε με προσφορά 253.866,08€ με ΦΠΑ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,09% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το με αριθμό πρωτ 95001/13.05.2021 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της109/2021απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής.
5. Την υπ’αριθμόν 10599/09.06.2021 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα
Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΕ.Ε  για την υπογραφή της σύμβασης.
6. Στις 24.06.2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 252.866,08 € με το ΦΠΑ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,09 % επί των τιμών του τιμολογίου με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 24/4/2022,ήτοι 10μήνες.
7. Την υπ΄αριθμόν 5588/22.03.2023 έγκριση Τελική Επιμέτρησης του Αναδόχου και την Τελική Επιμέτρηση του έργου
8. την υπ΄αριθμόν 16358/19.09.2022 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, η οποία αφορά το έργο του θέματος και εκδόθηκε μετά την 01/09/2021, ώστε η παραλαβή του έργου να πραγματοποιηθεί με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4782/2021,(τροποποίηση των άρθρων 171&172 του Ν.4412/2016).Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.
9. Την υπ΄αριθμόν 271/2023  ΑΔΑ: ΨΙΨ8ΩΛΗ-6Π3	απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων εγκρίθηκετα1οΠ.Κ.Τ.Ν.Μ.Εκαιο Τακτοποιητικός ΑΠΕ σύνολο δαπάνης 236.310,58€
10. Στο έργο τηρήθηκε ΣΑΥ και ΦΑΥ.ΟΦΑΥ του έργου ΕΊΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ, ελέγχθηκε ως προς την εφαρμογή , την ενημέρωση και την τήρηση του προγράμματος επιθεωρήσεων κατά τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.
11. Υποβλήθηκεμε Α.Π13904 την 12/07/2024 το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που περιλαμβάνεται και το  ΦΑΥ του Έργου.
12. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου , ορίζεται χρόνος εγγύησης δεκαπέντε(15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Η περαίωση  του έργου έγινε την 19.09.2022 και συνεπώς επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης του έργου που ορίζεται από τον Νόμο , η παρούσα παραλαβή είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ.

Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό υπ’ αριθμ 3484/13-2-2024απόσπασμα από το πρακτικό της αρ.50/2024  της τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων .
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και την τελική επιμέτρηση των εργασιών, το ΦΑΥ και το μητρώο του έργου  σύμφωνα με τη μελέτη, προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα εντός της συνολικής προθεσμίας όπως αναφέρει και η  βεβαίωση περαίωσης του έργου.
Υπόψιν της Επιτροπής τέθηκαν οι Αναλυτικές επιμετρήσεις , ο Τακτοποιητικός  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου, το Μητρώο του Έργου, η  Αξιολόγηση του ΕΣΠΕΛ, η Τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ.
Η επιτροπή κατόπιν σποραδικών ελέγχων διαπίστωσε ότι οι εργασίες που εκτελέσθηκαν οι οποίες είναι εγκεκριμένες στον τελευταίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και οι τελικές ποσότητες αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική επιμέτρηση και στον εγκεκριμένο Τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για αυτό παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο 104147/31-10-2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς και την Τεχνική αναφορά την 22/07/2022 που περιέχει έλεγχο κα αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων του έργου.
Στο  Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ αναφέρεται ως πόρισμα η       υπαγωγή του έργου στην κατηγορία 1.
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμά εντός της συνολικής προθεσμίας όπως αναφέρει και η βεβαίωση Περαίωσης του έργου
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Την υπ αριθμό104147 / 31-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΕΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2022.
Το Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ..
Υ` οπόψιν της Επιτροπής τέθηκαν οι Αναλυτικές επιμετρήσεις , ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου, το Μητρώο του Έργου, η  Αξιολόγηση του ΕΣΠΕΛ, η Τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ.
Η επιτροπή κατόπιν σποραδικών ελέγχων διαπίστωσε ότι οι εργασίες που εκτελέσθηκαν οι οποίες είναι εγκεκριμένες στον τελευταίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και οι τελικές ποσότητες αναγράφονται στην εγκεκριμένη Τελική επιμέτρηση και στον εγκεκριμένο τακτοποιητικό  ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για αυτό παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο 104147/31-10-2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς και την Τεχνική αναφορά την 22/07/2022 που περιέχει έλεγχο και αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων του έργου.
Στο Ανακεφαλαιωτικό Σημείωμα Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ αναφέρεται ως πόρισμα η       υπαγωγή του έργου στην κατηγορία1.
Από τον έλεγχο των εργαστηριακών ελέγχων, της αναφοράς και των ελέγχων του ΕΣΠΕΛ, αλλά και τον γενικό έλεγχο της όλης κατασκευής διαπιστώθηκε ότι η όλη κατασκευή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι οι εργασίες του παρόντος έργου εκτελέστηκαν καλότεχνα  για  αυτό  παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.
Στην συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή παραλαμβάνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ, τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο όπως αυτές καταγράφονται στον εγκεκριμένο  τακτοποιητικό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα(ΑΠΕ).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ.ΓΟΝΗ», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»  που είχε διανεμηθεί
-Την  με αριθ. πρωτ. 20035/08-10-2025 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.


                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει   το  Πρωτόκολλο  Παραλαβής του έργου : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΑΜΕΑ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» , όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).    



Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  378/2025.    

 
                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ




                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1.  Τουμαράς Βασίλειος
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
3.   Τόλιας Δημήτριος    
4.    Μίχας Δημήτριος
       .                                                                         

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    16 -10-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


