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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                        Λιβαδειά  16/10/2025
                                                                                   Αριθ. Πρωτ. 20725
                                                                                                                                
                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
               Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
                                          Αριθμός απόφασης : 379
    ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου ; «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».

        Στη Λιβαδειά σήμερα   14η    Οκτωβρίου   2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   20273/10-10-2025  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής.
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                               1. Καλλιαντάσης Χρήστος                                              
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί          
      3. Αγνιάδης Παναγιώτης
      4. Τόλιας Δημήτριος (αν. μέλος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης)
      5. Μίχας Δημήτριος
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στη διάρκεια του 1ου θέματος εκτός ημερ.διάταξης)           
     

       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 20118/09-10-2025 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων , στην   οποία αναφέρονται τα ακόλουθα : 
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              Χαρακτηρίζεται με :
· Την υπ΄ αριθμό 48/2020τεχνική μελέτη του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 349.999,99€την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 138/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΞΨΩΛΗ-ΣΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής της υπ΄ αριθμό 48/2020 τεχνικής μελέτης.
· Την υπ΄ αριθμό 40/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης  πράξης με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στα πλαίσια της πρόσκληση 67 με αριθμό πρωτ. 709/16.04.2020 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 104/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Το από 16-11-2022 Πρακτικό ΙVτης Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/ΑΕΣΗΔΗΣ 188428 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με  το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον Οικονομικό  φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,04% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης με σύνολο δαπάνης 228.796,29€ (χωρίς ΦΠΑ).
· Την υπ΄ αριθμό 350/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ5ΞΩΛΗ-5Ο1)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 16-11-2022 Πρακτικού IVκαι κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,04% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά  228.796,29€ (χωρίς ΦΠΑ).
· Την απόφαση με αριθμό 254 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων ( αρ. πρωτ. 23230/01.12.2023 με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς.
· Την από 26.03.2024 Γνωμοδότηση περί έγκρισης    του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   Εργασιών  και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Δημοσίων Έργων 
· Την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2ος ΑΠΕ 2ο ΠΚΤΜΝΕ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
· Την υπ΄αριθμ. 156/2024 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 
· Την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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1.  ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 4,00μ  και μήκους 300 μέτρα στην Ανατολική είσοδο της πόλης της Λιβαδειάς. Επί της οδού ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ , από τη συμβολή της με την οδό Αγίων Θεωδώρων (ξενοδοχείο Φίλιππος) έως τη συμβολή της με την οδό Σμύρνης, καθώς κι επίσης η κατασκευή νησίδας πλάτους 4,00μ στο ίδιο τμήμα της οδού.

2.ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προβλέπονται  είναι : 
· εργασίες οδοποιίας
· εργασίες πρασίνου
· Η/Μ εργασίες
· εργασίες σήμανσης κι αστικού εξοπλισμού


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ

· Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων για κατσκευή νέων πεζοδρομίων.
· Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων για δημιουργία νέων πεζοδρομίων.
· Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
· Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.
· Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ.
· Απόξεση ασφαλτικού τάπητα και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στους χώρους πρασίνου
2 Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες ή σταλλάκτες  αυτοαναυψούμενους.
3 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΥΑΛ.
4 Φύτευση δέντρων στο πεζοδρόμιο και τη νησίδα.
5 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στη νησίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

· Για τη διέλευση των καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE Φ90, ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.
· Θα κατασκευαστεί πλήρης υπόβαση του φωτισμού με καλώδια, γειώσεις, Ηλ. Πίνακα και πίλλαρ πλήρης εργασία έως τις αναμονές για την τοποθέτηση φωτιστικών.
· Θα κατασκευαστούν τα ανάλογα φρεάτια ελέγχου και βάσεις μεταλλικών ιστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
       --    Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε βάρος της ΣΑΕ 055 και Κωδικό Ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων του έργου με Κωδικό 61/7326.005.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
Ο παρών Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου 
· να συμπεριλάβει νέες τιμές, απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της εργολαβίας.
· να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών .

Οι περιλαμβανόμενες στον Τακτοποιητικό ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 318.121,68€ με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ. (220.080,43€ αξία εργασιών, Απρόβλεπτα 0,00€, Απολογιστικά 1.400€, Δαπάνη Αναθεώρησης 35.069,31€ και Φ.Π.Α. 61.571,94€). 
Ο παρών Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 318.121,68€ (με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης προ της δαπάνης της Αναθεώρησης, ενώ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 35.069,31€ χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη της Δαπάνης της Αναθεώρησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.
Με τον παρόντα Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο  Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. 


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α


Την έγκριση του 3ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών . του έργου: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ΄ αριθμό 138/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΞΨΩΛΗ-ΣΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
- Την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
-  Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου :  «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» , που είχε διανεμηθεί.
- Το με αριθ. πρωτ.  20118/09-10-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί  
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


      Εγκρίνει τον  3ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα του έργου : «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 318.121,68€ με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ. (220.080,43€ αξία εργασιών, Απρόβλεπτα 0,00€, Απολογιστικά 1.400€, Δαπάνη Αναθεώρησης 35.069,31€ και Φ.Π.Α. 61.571,94€). 


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  379/2025.    

 
                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1.  Τουμαράς Βασίλειος
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
3.   Τόλιας Δημήτριος    
4.    Μίχας Δημήτριος
       .                                                                         

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
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