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                                                                                                  Λιβαδειά  30 /10/2025
                                                                      Αριθ. Πρωτ.22077
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2025 Τακτικής Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 395
Έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  – Τακτοποιητικού  πίνακα  εργασιών του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ ». 


   Στη Λιβαδειά σήμερα   29η    Οκτωβρίου    2025  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 21765/24-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών    ήταν   παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης Δημήτριος -Πρόεδρος                                1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      2. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                 Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                   
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      5. Πολυτάρχου Λουκάς (αν/κό μέλος Τουμαρά Βασιλείου)
      6. Μίχας Δημήτριος

     

      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 21958/29-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με θέμα  :Έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  – Τακτοποιητικού  πίνακα  εργασιών του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ » ,   για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον . 
   Το κατεπείγον του θέματος έγκειται  στο γεγονός ότι στις 31/10/2025 λήγει η προθεσμία υποβολής των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  παρ. 3 του Ν. 3852/2010  η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας .        
 Κατόπιν  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ.   21958/29-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Έχοντας υπόψη:
· Τη μελέτη με αριθμ. 01/2022 και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα  τεύχη και σχέδια  που την συνοδεύουν και την με αριθμ.. 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη .
· Τη με αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .στο Π.Α.Α. 2014-2020.
· Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου  2022ΣΕ08210039..
· Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 808/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ8Θ4653ΠΓ-ΩΦΨ) του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
· Την απόφαση με αριθμ. 52/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 
· Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 52/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
· Το από 15-06-2023 πρακτικό ΙΙ της  Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, 
· Τη με αριθμ. 133/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το από 15-06-2023 πρακτικό ΙΙ της  Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής και ανάδειξης του οικονομικού φορέα: «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ»  ως προσωρινού αναδόχου. 
· Την υπ΄ αριθμό 13103/03.07.2023 κοινοποίηση της 133/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στους οικονομικούς φορείς
· Τη με αριθμ. πρωτ. 14797/26-07-2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
· Την από 23.07.2023 κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
· Το από 04-08-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
· Τη με αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ»  με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,03% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 201.226,89€ χωρίς ΦΠΑ.
· Την υπ΄ αριθμό 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχου της νομιμότητας της 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής
· Τη με αριθμ. 18781/29.09.2023 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2ε iv της διακήρυξης.
· Την από 02.10.2023 ΥΔ του οικονομικού φορέα: «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ»  στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
· Την υπ΄ αριθμό 17556/13.09.2023 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα.
· Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:3980/08.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΔ64653ΠΓ-ΘΕ5) του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
· Την υπ΄ αριθμό 2220/15.11.2023 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού.
· Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
· Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 300.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 17,03.% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα .

· Την προθεσμία περαίωσης, η οποία σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 30-11-2024 .
· Τον 1ο Ανακεφαλαιοτικό Πίνακας εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 366/14-10-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9ΙΥΙΩΛΗ-ΟΚΩ).
· Την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-03-2025 με την υπ αριθμό 244/11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24SYMV016000815 – ΑΔΑ ΨΛΙ9ΩΛΗ-ΑΘΕ).
· Την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-08-2025 με την υπ αριθμό 45/07-04-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25SYMV016632824 – ΑΔΑ ΨΙ0ΗΩΛΗ-ΧΨΟ).
· Την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2025 με την υπ αριθμό 151/15-10-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25SYMV016632824 – ΑΔΑ 9Θ6ΣΩΛΗ-ΜΘΤ).
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην θέση Μάκρεσι , συνολικού μήκους 2000 μέτρων και πλάτος οδού 4,50 μέτρα . 
Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)
Ο 1ος ΑΠΕ  συντάxθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με τιμές μονάδος για τέσσερις   (4) νέες εργασίες , οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:
· Η  βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους,
· Η  προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm,
· [bookmark: _Hlk212459890]Η κατασκευή επιχώματος,
· Η προμήθεια , μεταφορά στην θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ονομαστικής διαμέτρου D 2500mm . 

Οι ανωτέρω  εργασίες ( βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και η προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm), κρίθηκαν αρχικά απαραίτητες  λόγω των υποχωρήσεων του υπάρχοντος οδοστρώματος σε αρκετά σημεία , που προήλθαν από τις διελεύσεις του αγωγού καυσίμου της Β.Κ. Αντίκυρας σε μεγάλη εκσκαφή (> 2,00 μ), καθώς και από την διέλευση υδάτων, λόγω έλλειψης και μη λειτουργίας τεχνικών αποστραγγίσεων στην περίοδο των ισχυρών βροχοπτώσεων. Επίσης μετά την διαπλάτυνση του οδοστρώματος δίπλα σε αποστραγγιστικούς τάφρους, η υπόβαση είναι χαλαρή και επικίνδυνη για καθιζήσεις μελλοντικά , οπότε κρίνεται αναγκαία η δημιουργία υπόβασης με πιο χονδρόκοκκο υλικό για την σταθεροποίηση αυτών και την αποφυγή υποχωρήσεων του οδοστρώματος. Η προμήθεια, μεταφορά στην θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ονομαστικής διαμέτρου D 2500mm κρίθηκε αναγκαία, διότι το τμήμα της οδοποιϊας που κατασκευάζεται χρησιμοποιείται ως μοναδική πρόσβαση και από κατοίκους που διαμένουν μονίμως στην περιοχή. Κατά συνέπεια ήταν κρίσιμη παράμετρος η χρονική διάρκεια υλοποίησης της γεφύρωσης, καθώς κατά τη διάρκειά της, αποκλείόταν η πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτάθηκε η κατασκευή της γεφύρωσης με χρήση τσιμεντοσωλήνων Φ 2500mm που περιόριζε το χρόνο αποκλεισμού των κατοίκων στο ήμισυ αυτού και της κατασκευής γέφυρας, χωρίς να επηρεάζει τα οικονομικά του έργου, αλλά ούτε και την ποιότητα και την ασφάλεια για τους χρήστες.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτιποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν αφενός οι πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από τη διακοπή εργασιών (με τη με αρθμό πρωτοκόλλου 15172/31-07-2024 απόφαση και την άρση της με τη με αρθμό πρωτοκόλλου 8184/30-04-2025 απόφαση) – αφετέρου η ανάγκη περιορισμού του εύρους των εργασιών μετά τη με α.π. 12662/24-06-2025 απάντηση της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων.
Οι πρόσθετες αναγκαίες εργασίες σε σχέση με τις ποσότητες της σύμβασης, οι οποίες αποτελούν και νέες τιμές (προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm, κατασκευή επιχώματος, βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους), έχουν αιτιολογηθεί στον προηγούμενο 1ο ΑΠΕ. Οι υπόλοιπες πρόσθετες αναγκαίες εργασίες σε σχέση με τις ποσότητες της σύμβασης, ήτοι οι εργασίες εκσκαφών – καθαρισμού – και μόρφωσης τάφρου – φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, όπως και η ισοπέδωση δια διαμορφωτήρος της ομάς ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, οφείλονται στην εννιάμηνη (9μηνη) διακοπή εργασιών, μετά την άρση της οποίας μέρος, των έως τότε ήδη εκτελεσμένων εργασιών ήταν ανάγκη να επαναληφθούν, καθώς με τη πάροδο του χρόνου και του χειμώνα 2024-2025 μέρος των διαμορφώσεων είχαν βλαφθεί.
Η μείωση των εργασιών σε σχέση με τις ποσότητες της σύμβασης, διάνοιξη τάφου και καθαίρεση σκυροδεμάτων της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – σύνολο εργασιών ομάδας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – βάση ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑς – σύνολο εργασιών ομάδας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, οφείλονται στη τμηματική ματαίωση εργασιών, μετά από διαπίστωση εκτεταμένης εμπλοκής του έργου με τον αγωγό καυσίμων ΕΔ (12662/24-06-2025 σχετικό έγγραφο).
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 144.478,33 €, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 88.661,88 € για εργασίες, 15.959,14 € για ΓΕ+ΟΕ 18%, 10.994,40 € για αναθεωρήσεις, 899,36 € για απολογιστικές εργασίες και 27.963,55 € για Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται απρόβλεπτα, καθώς πρόκειται για Τακτοποιητικό ΑΠΕ.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 144.478,33 € και είναι μειωτικός κατά 105.043,01 €, ήτοι κατά 42,10%, σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ μεταβάλλει  τον προϋπολογισμό της, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται. Οι υπόλοιπες ομάδες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ , ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ μεταβάλλουν  τον προϋπολογισμό τους, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), το σύνολο της αύξησης των δαπανών των νέων και αυξανόμενων εργασιών (3.770,88 € ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ + 8.281,52 € ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ πλέον ΓΕ & ΟΕ, ήτοι 14.221,83 €) καλύπτεται με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης (21.046,59 €), σύμφωνα με το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021.
Ως εκ τούτου, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016»,καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ενώ δεν υφίσταται χρήση «επί έλασσον δαπάνης».

 	 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , η  Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ΄ αριθμό 151/2025 (ΑΔΑ: 9Θ6ΣΩΛΗ-ΜΘΤ) ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
--  Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ», που διανεμήθηκε.
- Την  με αριθ. πρωτ.  21958/29-10-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  διανεμήθηκε
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


      Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα εργασιών του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 144.478,33 € και είναι μειωτικός κατά 105.043,01 €, ήτοι κατά 42,10%, σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  395/2025.    

 
                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
1.  Καλλιαντάσης Χρήστος
3.   Παπαβασιλείου Αικατερίνη    
4.   Πολυτάρχου Λουκάς
5.   Μίχας Δημήτριος
       .                                                                         
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