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                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά     11 /11/2025  
                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  22934
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 40ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 404
Ακύρωση της υπ αριθμού 296 / 29-07-2025 Απόφασης της Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων , σχετικά με την έγκριση του  2oυ Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», λόγω λάθους υπολογισμού της αναθεώρησης και έγκριση εκ νέου του  2oυ Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του ανωτέρου έργου . 


     Στη Λιβαδειά σήμερα   10η   Νοεμβρίου   2025  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  22721/06-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  5  (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                               
      1. Τουμαράς Βασίλειος                                         1.Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος                                                                                                                                                                      
      2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                      2.Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
      3. Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                          
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      5. Μίχας Δημήτριος  - Αντιπρόεδρος                                               

     

      Απόντος του Προέδρου  της Δημοτικής  Επιτροπής , ο Αντιπρόεδρος   αυτής ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 22768/07-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με θέμα  : ΄΄ Ακύρωση της υπ αριθμού 296 / 29-07-2025 Απόφασης της Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων , σχετικά με την έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», λόγω λάθους υπολογισμού της αναθεώρησης και έγκριση εκ νέου του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του ανωτέρου έργου΄΄ ,   για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον . 
   Το κατεπείγον του θέματος έγκειται  στο γεγονός ότι στις 15/11/2025 λήγει η προθεσμία υποβολής των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων  & Αθλητισμού.  
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  παρ. 3 του Ν. 3852/2010  η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ακολούθως ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας .        
 Κατόπιν  ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ.   22768/07-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Την υπ΄ αριθμό  351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 74/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
3. Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).
4. Το με αρ. πρωτ. 3708/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Την υπ΄ αριθμό 324502/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨ0465ΧΘΞ-ΜΗΩ)  Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
6. Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
7. Την υπ΄ αριθμό 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της της 17-01-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194784  του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, ήτοι του οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€.
8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13977/13-07-2023 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013086580/14-07-2024 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 225.806,46€ χωρίς ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	Δαπάνη εργασιών
	145.982,93€

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	26.276,93€

	Μερικό Σύνολο
	172.259,86€

	Απρόβλεπτα 15%
	25.836,98€

	Aπολογιστικά
	-

	Αναθεώρηση τιμών
	27.707,62€

	Μερικό Σύνολο
	225.806,46

	Δαπάνη ΦΠΑ 
	54.193,55

	Γενικό Σύνολο
	280.000,01


9. Την προθεσμία περαίωσης, ηοποία σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση ήταν ΕΞΙ (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 16-01-2024.
10. Τη με αριθμό 280/20-12-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως 30-06-2024.
11. Τη με αριθμό 132/17-06-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως 30-09-2024.
12. Τη με αριθμό 262/23-12-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς ευθύνη του Αναδόχου έως 31-07-2025.
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων, σε τμήματα δημοτικών οδών του οδικού δικτύου της πόλης:
•	Χαιρωνείας, από Σοφοκλέους έως Πεσόντων Μαχητών.
•	Δωδεκανήσου, από Ελ. Γονή έως Δελφών.
•	Στρ. Κακοσαίου, από Κυκλάδων έως Αισχύλου.
•	Επτανήσου από Δωδεκανήσου έως Αισχύλου.
•	Ορχομενού, από Αρκαδίου έως Αισχύλου.
•	Ανδρεαδάκη, από Καραγιαννοπούλου έως Λάμπρου.
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και το χρονοδιάγραμμα εργασιών εγκατάστασης υποδομής δικτύου φυσικού αερίου στη πόλη της Λιβαδειάς.
Οι προς εκτέλεση εργασίες είναι απόξεση υφιστάμενου ασφαλτοσκυροδέματος σε βάθος έως 5 εκατοστά, η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και η διάστρωση νέου ασφαλτοσκυροδέματος.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)
[bookmark: _Hlk135206163]Με την υπ αριθμό 179 / 22-05-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε  1ος ΑΠΕ  , του οποίου η δαπάνη του ανέρχονταν  σε 280.000,01€  και ήταν  σε ισοζύγιο με την σύμβαση . 
[bookmark: _Hlk135727468]Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)
Με την υπ αριθμό  296 / 29-07-2025 Απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε ο 2oς Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ο οποίος ακυρώνεται λόγω λάθους υπολογισμού της αναθεώρησης και συντάσσεται εκ νέου.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ που συντάχθηκε εκ νέου , περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του.
Αναλυτικά, σε σχέση με τις συμβατικές ποσότητες, ο παρών 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την  αύξηση των ποσοτήτων απόξεσης, τη μείωση των ποσοτήτων της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και τη μείωση των ποσοτήτων των ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός πίνακας ανέρχεται στο ποσό  279.196,54 € ήτοι ( 225.158,50 € για αξία εργασιών και 54.038,04 € φια Φ.Π.Α.)  και είναι μειωμένος  κατά 803,47 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Αναλυτικά : 
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 23.088,62 € καλύπτεται από μέρους των απρόβλεπτων δαπανών , (25.838,98 € (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης) , ήτοι
 ( 25.838,98 – 23.088,62) = 2.750,36 € (αδιάθετα απρόβλεπτα) . . 
Η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  3.419,84  € , η οποία καλύπτεται από τα αδιάθετα απρόβλεπτα 2.750,36 € , ήτοι (3.419,84 – 2750,36) € = 669,48 € . 
Η επι έλασσον δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  997,79  € . 
Επομένως η επιπλέον δαπάνη των συμβατικών εργασιών ποσού 3.419,84 € καλύφθηκε με το ποσό των 669,48 €  € (από τις επι έλασσον δαπάνες) και με το ποσό των 2.750,36 € από τα απρόβλεπτα . 
Αναλώθηκαν πλήρως οι απρόβλεπτες δαπάνες .
Το αδιάθετο ποσό των επί έλασσον δαπανών είναι (997,79 – 669,48) € = 328,31 € . 
Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 669,48  €  και ως εκ τούτου υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων , προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρήση των επί έλασσον δαπανών .  

[bookmark: _Hlk135727495]Συνοπτικά, σε σχέση με τη Σύμβαση, ο 1ος Α.Π.Ε. και ο παρών 2ος Α.Π.Ε. έχουν ως εξής:
	
	Σύμβαση
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Δαπάνη εργασιών
	145.982,93€
	165.566,91
	167.602,14

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	26.276,93€
	29.802,04
	30.168,39

	Μερικό Σύνολο
	172.259,86€
	195.368,95
	197.770,53

	Απρόβλεπτα 15%
	25.836,98€
	2.729,89
	-

	Αναθεώρηση τιμών
	27.707,62€
	27.707,62
	27.387,97

	Μερικό Σύνολο
	225.806,46
	225.806,46
	225.158,50

	Δαπάνη ΦΠΑ 
	54.193,55
	54.193,55
	54.038,04

	Γενικό Σύνολο
	280.000,01
	280.000,01
	279.196,54

	
	
	
	



Το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων στο 13ο Πρακτικό  Συνεδρίασης της 15-10-2025 του θέματος 12 διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του για την ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών ποσού 669,48 € » του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» .   
ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα :

το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων
κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Τροποποίηση του
τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016»,καθώς και από
τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380)
και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και
ειδικότερα η παράγραφος 3γ σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης». 
το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού
που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

· Την ακύρωση της υπ αριθμού 296 / 29-07-2025 Απόφασης της Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων , σχετικά με την έγκριση του  2oυ Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», λόγω λάθους υπολογισμού της αναθεώρησης και 
· Την έγκριση εκ νέου του  2oυ Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του ανωτέρου έργου . 
  
Επισυνάπτεται :
· Το υπ αριθμό 13ο πρακτικό τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων 
· Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ – τακτοποιητικό 
· Το σώμα του 2ου ΑΠΕ, 
· Ο έλεγχος των επι έλασσον δαπανών .
· Οι πίνακες αναθεώρησης  

Στη συνέχεια ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- Το υπ αριθμό 13ο πρακτικό τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων 
-Την 296/2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΥΩΛΗ-7ΤΩ) Απόφασή της 
-  Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»,  που διανεμήθηκε 
- Την  με αριθ. πρωτ.  22768/07-11-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  διανεμήθηκε
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 


1. Ακυρώνει  την  υπ αριθμό  296 / 29-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΥΩΛΗ-7ΤΩ) Απόφασή  της, σχετικά με την έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», λόγω λάθους υπολογισμού της αναθεώρησης και 
2. Εγκρίνει εκ νέου τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό  Πίνακα εργασιών  του 
έργου  : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»   
       ο οποίος ανέρχεται στο ποσό  279.196,54 € ήτοι ( 225.158,50 € για αξία εργασιών και 
        54.038,04 € φια Φ.Π.Α.)  και είναι μειωμένος  κατά 803,47 € σε σχέση με την 
       συμβατική δαπάνη.



Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  404/2025.    

 
             Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΜΙΧΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
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                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                         		 

