										
                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά     11 /11/2025  
                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  22974
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 40ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 415

  Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ».

     Στη Λιβαδειά σήμερα   10η   Νοεμβρίου   2025  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  22721/06-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  5  (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                               
      1. Τουμαράς Βασίλειος                                         1.Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος                                                                                                                                                                      
      2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                      2.Ταγκαλέγκας  Ιωάννης
      3. Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                          
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      5. Μίχας Δημήτριος  - Αντιπρόεδρος                                               

 
   Απόντος του Προέδρου  της Δημοτικής  Επιτροπής , ο Αντιπρόεδρος   αυτής  εισηγούμενος το  11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ.   22652/05-11-2025  έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  στην οποία αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου.4412/2016. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και μετέπειτα. 
2. Τη μελέτη με αριθμ. 02/2022 και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα  τεύχη και σχέδια  που την συνοδεύουν και τη με αριθμ.. 34/2022 (ΑΔΑ:628ΧΩΛΗ-  Γ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη 
3.  Τη με αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .στο Π.Α.Α. 2014-2020.
4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου  2022ΣΕ08210039..
5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 809/14-03-2023 του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020.,  με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
6. Την απόφαση με αριθμ. 53/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 
7. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 53/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
8. Το από 22-06-2023 πρακτικό ΙΙ της  Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 14,24 %.
9. Τη με αριθμ. 104/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.»  ως προσωρινού αναδόχου. 
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 11663/15.06.2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
11. Τα από 21-06-2023 κατάθεσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
12. Το από 22-06-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
13. Τη με αριθμ. 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η)  απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 138.537,79€ χωρίς ΦΠΑ.
14. Την υπ΄ αριθμό 54468/25.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΡΟΡ10-2ΩΞ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχου της νομιμότητας της 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η)  απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής
15. Τη με αριθμ. 17407/11.09.2023 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου» για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 ε iv  της διακήρυξης.
16. Την από 02/10/2023 ΥΔ του οικονομικού φορέα: με την επωνυμία «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
17. Την υπ΄ αριθμό 13800/12.07.2023 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
18. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:3936/08-11-23 του αρμοδίου οργάνου : της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
19. Την υπ΄ αριθμό22219/15-11-23. πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού.
20. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
21. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 200.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 14,24.% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
22. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)
23. H με αριθμό 23SYMV013887006/23282/01-12-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου», συνολικού ποσού 171.786,86€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,24%, ποσό που αναλύεται ως εξής
	Δαπάνη εργασιών
	  97.921,57

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	  17.625,88

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	115.547,45

	Απρόβλεπτα  15.%
	  17.332,12

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	132.879,57

	Απολογιστικά χωρις  ΓΕ & ΟΕ
	    1.520,00

	Αναθεώρηση τιμών 
	    4.138,22

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	138.537,79

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 
	   33.249,07

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	171.786,86



24. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
25. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 29-11-2024.
26. Ο με αριθμό 24314/18-12-2023 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Επιβλέπουσα του έργου.
27. Το υπ΄αριθμ. 22629/05-11-2025 αίτημα προέγκρισης της Υπηρεσίας που αφορούσε τον 2ο ΑΠΕ του έργου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
28. [bookmark: _GoBack]Την υπ΄αριθμ. 308774/07-11-2025 Προέγκριση  Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού, στη θέση “ΚΑΡΥΩΤΗ” στη Δ.Κ. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων .
Το συνολικό μήκος του έργου είναι 2.000 μέτρα και το πλάτος της οδού 4,50 μέτρα
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Ο παρών 2ος ΑΠΕ  συντάσσεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αναθεωρήσεις και να αφαιρεθούν τα απολογιστικά αναδόχου έχοντας πλέον τελική επιμέτρηση του έργου.
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 171.784,78€, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 130.413,10€ για εργασίες, 19.893,53€ με ΓΕ+ΟΕ, 18%, 0,00 € για απολογιστικά, 0.00€ για απρόβλεπτα, 8.123,01 € για αναθεώρηση και 33.248,67 € για Φ.Π.Α.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 171.784,78 € και είναι μειωμένο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 2,08€ .
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει ανάλωση συνολικών επί έλασσον δαπανών με ποσοστό 1,92%.
ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και τακτοποιητικό ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο ΑΠΕ και τακτοποιητικό.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τακτοποιητικού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» που βρίσκεται σε μέιωση σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 2,08€.
		       
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
   
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-  Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  22652/05-11-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα εργασιών του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  171.784,78 € και είναι μειωμένο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 2,08€ .


    Η απόφαση πήρε αριθμό 415/2025.

             Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΜΙΧΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

                                                                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    11 -11-2025
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