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                                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                       Λιβαδειά  02/12/2025
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.24568 
                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
1. Αριθμός απόφασης  442
΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα   01η   Δεκεμβρίου    2025  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10.00 π.μ.  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  24263/27-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
 παρόντα  5  (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                            1.Μίχας Δημήτριος
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                         (αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)
      3. Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                          
      4. Αγνιάδης  Παναγιώτης
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ. – αποχώρησε στο 9ο Θ.Η.Δ.)                                              
      
`. 

        Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ.   23982/25-11-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων   , στην οποία αναφέρονται:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αναβάθμιση του Δημοτικού  Σταδίου Λιβαδειάς και οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ομάδες εργασιών 
Κατασκευή υποδομών στίβου στα πέταλα του γηπέδου
Αποξήλωση ταρτάν στίβου
Εξομάλυνση υποδομής τμήματος ταρτάν στίβου
Επίστρωση ταρτάν στίβου με συνθετικό τάπητα
Κατασκευή μέρους στεγάστρου δυτικά του υπάρχοντος μετά μεμβράνης
Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηρών επιφανειών στην μεταλλική νότια κερκίδα του γηπέδου 

· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 89/2018 προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
· Με την υπ’ αριθμόν 25 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς " .
· Με την υπ΄ αριθμό 219/2021 (ΑΔΑ 6Α07ΩΛΗ-ΩΗΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88138 και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,07% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την  προσφορά 513.496,62€.
· Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 186555/13.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΜΨΟΡ10-0ΙΝ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έγινε έλεγχος νομιμότητας  της υπ΄ αριθμό 219/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 18/11/2021, έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 21743, και είναι ποσού 513.496,62 €  χωρίς ΦΠΑ, 636.735,81 €με  Φ.Π.Α. 24%.
· Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   18/11/2022. 
· Με την υπ΄αριθμ 336/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για παράταση συμβατικού χρόνου με υπαιτιότητα ΚτΕ έως 18-09-23 
· Με την υπ΄αριθμ. 252/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου  έως 18-03-2024 
· Με την υπ΄αριθμ.75/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου  έως 18-06-2024 

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις  ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες δεν είχαν προληφθεί στην αρχική μελέτη    όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων (65738,96 ευρώ) συνολικής δαπάνης 66.002,14€.
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων του πρακτικού τιμών Δημοσίων Έργων του 2013 Δ τριμήνου 
1ο ΠΚΤΜΝΕ 
Α.Τ.:  N.T.1  
ΝΑΟΙΚ.  7396 2Ν     Κατασκευή ενισχυμένης επιφανειακής στοιβάδας στίβου (retopping) ενδεικτικού πάχους 3 χλστ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7396)                     

	Κατασκευή ενισχυμένης επιφανειακής στοιβάδας στίβου (retopping) ενδεικτικού πάχους 3 χλστ  που ανήκει στη κατηγορία ταπήτων της παρ 2,1 σ ότι αφορά την υδροπερατότητα , στην κατηγορία ταπήτων της παρ. 3.4.β η 3.4 σ ότι αφορά την σύνθεση και τα υλικά και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ.6 του τεύχος τεχνικών απαιτήσεων ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις IAAF , των δαπανών για τον έλεγχο εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ.6 του τεύχος τεχνικών απαιτήσεων της ΓΓΑ
Στη τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών και μηχανημάτων η εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών την Π.Τ.Π. της ΓΓΑ και την τεχνική περιγραφή της μελέτης και σύμφωνα με την παράγραφο 6.12 της ΠΤΠ 
και τους διεθνείς κανονισμούς για τους συνθετικούς τάπητες .συμπεριλαμβάνεται η απόξεση της κατεστραμμένης επιφάνειας και εφαρμογής της επιφανειακής στρώσης κατά τα ανωτέρω, υλικά και κατασκευή   .                    
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (μ²).   

ΕΥΡΩ    (Ολογράφως) : .Τριάντα οκτώ   Ευρώ 
              (Αριθμητικά) :38,00€

Α.Τ.:  N.T.2
ΝΑΟΙΚ 22.15.02  Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής		
 (Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 2226)                     
                            
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής.
.  
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα  λεπτά
              (Αριθμητικά) : 16,90€
Α.Τ.:  N.T.3 
ΝΑΟΙΚ 46.01.05    Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm    2 πλίνθων 
(Κωδικός Αναθεώρησης   OIK 4625)                     
                               
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως) : .εξήντα  ένα Ευρώ
[bookmark: _GoBack]              (Αριθμητικά) :61,00€
Α.Τ.:  N.T.4 
ΝΑΟΙΚ 71.22 1   	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ    (Ολογράφως) : Δέκα έξι  ευρώ και  ογδόντα  λεπτά.
              (Αριθμητικά) : 16,80€
Α.Τ. Ν.Τ. 5 
ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 
	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ Ολογράφως: τρία  και σαράντα λεπτά 
Αριθμητικά ΕΥΡΩ	3,40 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης. 582.304,32€ με Φ.Π.Α. 24% είναι μειωτικός  της σύμβασης  και είναι συμβατός με τους περιορισμούς της εγκυκλίου 36 (αρ.πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-2005) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα άρθρα 155,156 του Ν.4412/2016 , δηλαδή είναι μειωτικός  ως προς ως προς το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο  . Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών .
Δια του παρόντος 1ου  Α.Π.Ε.  αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:
1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Το τελικό ποσό της Σύμβασης με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. , είναι 582.304,32 μειωτικός ως προς το ποσό της Σύμβαση 
Ο ανάδοχος υπέγραψε με  επιφύλαξη  τον 1ο ΑΠΕ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος ΑΠΕ

	Εργασίες 
	440.014,24
	425.794,74

	Απρόβλεπτα
	66.002,14
	263,18

	Αναθεώρηση
	4.867,35
	40929,45

	Απολογιστικά
	2.612,89
	2.612,89

	Άθροισμα 
	513.496.61
	469.600,26

	Φ.Π.Α.
	123.239,19
	112.704,06

	ΣΥΝΟΛΟ
	636.735,81
	582.304,32



Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: .  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» μειωτικού σε σχέση  με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

       
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-  Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  23982/25-11-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και τον 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  582.304,32  και είναι  μειωτικός σε σχέση  με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  442/2025.  
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1.  Τουμαράς Βασίλειος
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
3.    Καλλιαντάσης Χρήστος    
4.    Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      5.    Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                                         

                                                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    02 -12-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
