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                                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                       Λιβαδειά  02/12/2025
                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 24570
                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
1. Αριθμός απόφασης  443
΄Εγκριση  6ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και  6ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή  του έργου : «Ανάδειξη ιστορικών χώρων Αγίας  Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».

Στη Λιβαδειά σήμερα   01η   Δεκεμβρίου    2025  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10.00 π.μ.  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  24263/27-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
 παρόντα  5  (πέντε)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                            1.Μίχας Δημήτριος
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                         (αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)
      3. Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                          
      4. Αγνιάδης  Παναγιώτης
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ. – αποχώρησε στο 9ο Θ.Η.Δ.)                                              
      
`. 

        Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ.   23867/24-11-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων   , στην οποία αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του  στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό  1.196.650,00 €  (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.

Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .
Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022  μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ   με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης Με την απόφαση 18/2022 (ΑΔΑ: ΨΓ22ΩΛΗ-ΤΗ6) η παραπάνω προσφορά χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή  και ζητήθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η υποβολή τεκμηρίωσης της. Με την με αριθμό 39/2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτωση 30,51% Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμος . 

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας . 

 Η προθεσμία του έργου είναι 15 μήνες όπως ορίζεται στην παραπάνω σύμβαση , με χρόνο περαίωσης την 7-09-2023 .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-03-2021.

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-07-2024.

Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-12-2024 . 

Με την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-05-2025. 

Με την υπ αριθμό 76 / 21-05-2025  Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την  30-07-2025 . 

Με την υπ αριθμό 122/2025 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την  30-12-2025. 


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που εχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων . 


Γ. ΛΟΓΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 6ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ    

  Συντάσσεται ο 6ος ΑΠΕ για να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει τις εκτελεσμένες εργασίες που έχουν επιμετρηθεί και αυτές που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου καθώς είμαστε στην ολοκλήρωση του έργου και όλες οι υπολειπόμενες εργασίες είναι πλέον ακριβώς επιμετρήσιμες . Επίσης περιλαμβάνει και  2 νέες τιμές και συγκεκριμένα την ΝΤ2 που τιμολογεί την προμήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσματος  και την 5Ν.Τ.4 που τιμολογεί τις επενδύσεις με μάρμαρο των  κλιμακοστασίων εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Ανάλυση προτεινόμενου ΑΠΕ 
Κεφάλαιο Καθαιρέσεων - Χωματουργικών
   Στο κεφάλαιο των χωματουργικών παρουσιάζεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης  κατά 28.630,87 € (71,28%)   και οφείλεται στις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών  στους χώρους της Αγίας Παρασκευής για υλοποίηση της τροποποιητικής μελέτης μετά την παρέμβαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων και στις υποδείξεις αυτής  όπως αποτυπώνεται στον προς έγκριση  ΑΠΕ .
Κεφάλαιο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αύξηση κατά 40.841,98 (22,94%) λόγω αυξομειώσεων συμβατικών εργασιών και για τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες να γίνουν  για να προσαρμοσθεί το έργο στις παρατηρήσεις της αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
Κεφάλαιο : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αύξηση κατά 14.119.45 (55,08%) λόγω αυξομειώσεων συμβατικών εργασιών 
  Κεφάλαιο : ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μείωση κατά 4.568,52 € (8,91%)  λόγω μείωσης ξύλινων καθιστικών που αντικαθίστανται με λιθόκτιστους 
Κεφάλαιο : ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παρουσιάζεται μείωση  κατά 4.568,20 € (2,48%)  και οφείλεται στην νέα μελέτη της υπηρεσία μας μετα τις αλλαγές της ΕΦΑ
Κεφάλαιο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Παρουσιάζεται μείωση κατά 673,71 €  (1,83%) και οφείλεται στις αυξομειώσεις   των συμβατικών εργασιών της μελέτης

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο  παρών  6ος  Τακτ/κός Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών, είναι  σε  ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης , όσον αφορά το σύνολο των εκτελεσμένων εργασιών , εξαιρούμενης της αναθεώρησης . 
Δηλαδή  ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας είναι συνολικής δαπάνης 834.435,97 € εκ των οποίων 672.932,23 € για εργασίες   και  161.503,74 € για ΦΠΑ ,είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , όσον αφορά τις εκτελεσμένες εργασίες . 
Η τελική δαπάνη του έργου όμως , ανέρχεται στο ποσό των 931.929,43 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης . 
  
Με τον παρόντα 6ο Τακτ/κό Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), οι ομάδες εργασιών αυξάνουν ή μειώνουν  τον προϋπολογισμό τους, με τις ποσότητες των επί μέρους εργασιών των ομάδων να αυξομειώνονται. 
Με τον παρόντα 6ο Τακτ/κό Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών (ΑΠΕ), προτείνεται η ανάλωση επί έλασσον δαπανών των επί μέρους εργασιών των ομάδων, στο σύνολο της σύμβασης. 
Αναλυτικά : 
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 85.753,53 € & καλύπτεται από τίς απρόβλεπτες δαπάνες , 86.748,46 € (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης) . 
Η επιπλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών είναι ποσού  98.638.56 €  . 
Η επι έλασσον δαπάνη που προέκυψε από την μείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού  11.891,37  €  η οποία μαζί  με τα απρόβλεπτα καλύπτουν την επι πλέον δαπάνη του παρόντος δηλ 86.748,46+11.891,37- 1,27 (αδιάθετα απρόβλεπτα)= 98.638,56 
Τα αδιάθετα απρόβλεπτα  που απομένουν είναι 1,27 €
Συνεπώς στον παρόντα 6ο ΑΠΕ , γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών  και ως εκ τούτου θα υποβληθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την χρήση των επί έλασσον δαπανών .  

Με τον παρόντα 6ο Τακτ/κό  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 75 του  νόμου Ν.4782/2021 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016»,καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3γ σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
[bookmark: _Hlk214728440]γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 
   
Γενικότερα με τον παρόντα 6ο Τακτ/κό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, οι επί έλασσον  δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται από τις οδηγίες και τους περιορισμούς της: «  Εγκύκλιος» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005 του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του 6oυ Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών ,καθώς και την έγκριση του 6ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

       
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-  Τον  6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  & 6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  23867/24-11-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  6ο  Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών  καθώς και τον  6ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 834.435,97 € εκ των οποίων 672.932,23 € για εργασίες   και  161.503,74 € για ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , όσον αφορά τις εκτελεσμένες εργασίες . 
     Η τελική δαπάνη του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 931.929,43 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης.

.      Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  443/2025.  
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ      
1.  Τουμαράς Βασίλειος
1.  Αγνιάδης   Παναγιώτης                                                  
3.    Καλλιαντάσης Χρήστος    
4.    Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      

                                                                                                   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    02 -12-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
