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                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                Λιβαδειά   10/12/2025
                                                          Αριθ. Πρωτ. 25204
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  43ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 449
    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1ο υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. 

     Στη Λιβαδειά σήμερα    09η   Δεκεμβρίου    2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  24899/05-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                  1. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
      2. Τουμαράς  Βασίλειος                                                       Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί 
      3. Αγνιάδης Παναγιώτης                              
      4. Καλλιαντάσης   Χρήστος                                                         
      5. Μίχας Δημήτριος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
      6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης  (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ. - αποχώρησε στο 16ο Θ.Η.Δ)  
           
                                                                                                           
        
     Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 25068/08-12-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  με τίτλο : ΄΄ Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»,  «1ο υποέργου» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471΄΄   για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον . 
  Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το 1735/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την επίσπευση της πορείας υλοποίησης της πράξης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων » οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31-10-2025 ( Αιτήματα Χρηματοδότησης) και ως αποτέλεσμα πρέπει να συντμηθούν οι χρόνοι των διαδικασιών εγκρίσεων.
Με την υπ’ αριθμό 162/3-11-2025 (ΑΔΑ: ΡΞΝΞΩΛΗ-ΚΤΚ / ΑΔΑΜ: 25SYMV017866339 2025-11-05)(Αριθμός Πρωτοκόλλου 22576/4-11-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-11-2025.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του  2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και της ανάλωσης επί έλασσον δαπανών ποσού 7.724,66€ του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», (7ο Θέμα των Πρακτικών της 27η Συνεδρίασης το οποίο έλαβε Α.Π. 24262/27-11-2025 Εισερχόμενο Δήμου Λεβαδέων).
Με την  υπ’ αριθμό 342291/08-12-2025 ( ΑΔΑ : 629Τ4653ΠΓ-8ΙΞ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, έγινε προέγκριση 6ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη), (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. του  υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»), της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.
Από τα ανωτέρω προκύπτει το κατεπείγον της εισήγησης. 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  παρ. 3 του Ν. 3852/2010  η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ακολούθως ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας .        
      Κατόπιν  ο Πρόεδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ.  25068/08-12-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Η υπ’ αριθμό 33/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 941.530,16€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και θεωρήθηκε στις 13-1-2022 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 33/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ΄ αριθμό 1147/7-4-2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
· Με την υπ’ αριθμό 166/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 
· Με την υπ’ αριθμό 166/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων. 
· Με το από 10-11-2023 πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού εισηγείται η ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,56 %. 
· Με την υπ’ αριθμό 250/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» ως προσωρινός ανάδοχος. 
· Με το υπ’ αριθμό 24383/19.12.2023 έγγραφο έγινε πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
· Στις 27-12-2023, κατατέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
· Με το από 16-01-2024 πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
· Με την υπ’ αριθμό 14/2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Δημοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 26,56% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 562.629,87€ χωρίς ΦΠΑ. 
· Με την υπ΄ αριθμό 10910/12-02-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της 14/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 
· Με το υπ’ αριθμό 2764/13.02.2024 έγγραφο προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου. 
· Με την από 15/02/2024 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» δηλώθηκε ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
· Με το υπ’ αριθμό 1761/26.01.2023 έγγραφο κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» 
· Με την υπ’ αριθμό 901/07.03.2024 απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου. 
· Με το υπ΄ αριθμό 4696/11.03.2024 έγγραφο έγινε πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
· Με το υπ΄ αριθμό 5308/21.3.2024 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με το υπ’ αριθμό 6883/10-04-2025 έγγραφο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση Συμβατικού Χρόνου Εκτέλεσης Εργασιών) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων.
· Με την υπ’ αριθμό 103956/16-04-2025 απόφαση έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη) (1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 31-10-2025. 
· Με την υπ’ αριθμό 60/30-04-2025 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 8454/5-5-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-10-2025.
· Με το υπ’ αριθμό 18819/24-9-2025 έγγραφο δόθηκε Ειδική Εντολή στον ανάδοχο του έργου για την εκτέλεση αναγκαίων απολογιστικών εργασιών του 1ου υποέργου «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων». 
· Με το υπ’ αριθμό 19816/06-10-2025 έγγραφο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του υποέργου 1 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», της Πράξης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων. 
· Με την υπ’ αριθμό 276162/08-10-2025 (ΑΔΑ: 9Φ294653ΠΓ-Α75) απόφαση έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη), (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»), της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας 2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. 
·  Με την υπ’ αριθμό 370/14-10-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει.
· Με την με Α.Π. 301034/03-11-2025 ΑΔΑ: Ρ1Λ94653ΠΓ-Κ7Ξ Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» της πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 για την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 έως 30-11-2025 ώστε να υποβληθεί η Τελική Αίτηση Πληρωμής του υποέργου1. 
· Με την υπ’ αριθμό 162/3-11-2025 (ΑΔΑ: ΡΞΝΞΩΛΗ-ΚΤΚ / ΑΔΑΜ: 25SYMV017866339 2025-11-05)(Αριθμός Πρωτοκόλλου 22576/4-11-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-11-2025.
· Με το με Α.Π. 23696/19-11-2025 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων διαβιβάστηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών και τα λοιπά συνημμένα στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί γνωμοδότησης για έγκριση και ανάλωση επί έλασσον δαπανών ποσού 7.724,66€.
· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του  2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και της ανάλωσης επί έλασσον δαπανών ποσού 7.724,66€ του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», (7ο Θέμα των Πρακτικών της 27η Συνεδρίασης το οποίο έλαβε Α.Π. 24262/27-11-2025 Εισερχόμενο Δήμου Λεβαδέων).
· Το υπ’ αριθμό 24268/27-11-2025 έγγραφο με το οποίο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών) του  υποέργου 1 με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων.
· Με την  υπ’ αριθμό 342291/08-12-2025 ( ΑΔΑ : 629Τ4653ΠΓ-8ΙΞ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη), (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. του  υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»), της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.
· Την Αναφορά Επιβλεπόντων με Α.Π. 24324/28-11-2025 σχετικά με την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του έργου.
· Την με Α.Π. 24325/28-11-2025 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορούσε την αντικατάσταση μέρος του κλειστού με βαρύτητα αρδευτικού δικτύου του της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων.
Είχε παρατηρηθεί διαρροή λόγω διάβρωσης, (οπές - θραύσεις) σε μήκος 1.524 μέτρων στο τμήμα του πρωτεύοντος δικτύου το οποίο ήταν κατασκευασμένο με χαλυβδοσωλήνες από ST37-2 ελικοειδούς ραφής, ονομαστικών διαμέτρων DN400 (1.224m) και DN300 (300m) με εσωτερική προστασία από PRIMER - λιθανθρακόπισσα - διπλή στρώση υαλόπανου.
Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε προ του 1990 με σκοπό την άρδευση της αναδασμωθήσας περιοχής στην Κωπαΐδα εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 m έως 110 m.
Η παροχέτευση του νερού γινόταν από υφιστάμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1.600m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 220m και τροφοδοτείται από αρδευτική γεώτρηση και την καρστική πηγή του Αγίου Ιωάννου.
Η διάβρωση των χαλυβδοσωλήνων συντελέστηκε λόγω της σύστασης του ύδατος το οποίο προέρχεται από περιοχή θερμών υδάτων (πηγή Αγίου Ιωάννη Λαφυστίου) τους τυχόν άλλους διαβρωτικούς παράγοντες του εδάφους εντός του οποίου είναι τοποθετημένος, της έλλειψης καθοδικής προστασίας των χαλυβδοσωλήνων και της φυσικής γήρανσης του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένοι.
Η αντικατάσταση των ανωτέρω σωλήνων έγινε με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς HDPE100, MRS 10Mpa, σ 8,0Mpa ονομαστικών διαμέτρων/πίεσης DN500/16atm και DN400/16atm για τις συνδέσεις πρωτεύοντος και με το δευτερεύον δίκτυο DN315/16atm.
Η αντικατάσταση έλαβε χώρα στα τμήματα:
· Τμήμα 5-6-7-8-9-10 και 14-15 αφορούσε πρωτεύον δίκτυο, αντικαταστάθηκε ο υφιστάμενος χαλυβδοσωλήνας DN400 ελικοειδούς ραφής με σωλήνα HDPE DN500/16atm συνολικού μήκους 1.245 μέτρων περίπου.
· Τμήμα 6-18 αφορούσε πρωτεύον δίκτυο, αντικαταστάθηκε ο υφιστάμενος χαλυβδοσωλήνας DN300 ελικοειδούς ραφής με σωλήνα HDPE DN400/16atm συνολικού μήκους 300 μέτρων.
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα με την αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία περιέχει το Υποέργο1 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
(Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου  2023ΣΕ08210014 του ΠΔΕ)

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
Α) τις τελικές ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014468635 2024-03-26), ως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου από προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες.
Β) μία (1) νέα εργασία που περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2ου Α.Π.Ε. προκειμένου να ικανοποιηθεί ο Ειδικός Όρος του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου (Δαπάνη Μεταφορικού Έργου προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένη μονάδα ΑΕΚΚ) 
Γ) την τακτοποίηση του τελικού ποσού των αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτό έχει υπολογιστεί αναλυτικά.
Δ) την τακτοποίηση του ποσού των απολογιστικών του έργου όπως αυτό έχει υπολογιστεί αναλυτικά.


Αναλυτικότερα, οι μεταβολές των εργασιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:




	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

	Άρθρο
	Περιγραφή Εργασιών
	Ποσότητα 
	Παρατηρήσεις

	
	
	Μελέτης
	1ου ΑΠΕ
	2ου ΑΠΕ
	

	Ομάδα Χωματουργικά

	1.1
	Εκσκαφές τάφρων η διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
	4.129,00
	3.645,00
	3.724,26
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.2
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
	4.129,00
	1.580,00
	1.631,77
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.3
	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0hp
	15,00
	40,00
	40,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	1.4
	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
	50,00
	0,00
	0,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	1.5
	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
	450,00
	1.555,00
	1.565,89
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.6
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ
	375,00
	205,00
	209,08
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.7
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
	1.525,00
	2.065,00
	2.092,49
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.8
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
	200,00
	250,00
	252,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	1.9
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10εκ
	150,00
	345,00
	327,75
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.1
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
	0,00
	5,00
	5,77
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.2
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτυών για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ
	0,00
	30,00
	30,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.3
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτυών σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου
	0,00
	430,00
	460,27
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.4
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	0,00
	2,00
	3,93
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.5
	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων η μη
	0,00
	15,00
	8,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	Ν.Τ.6
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	0,00
	15,00
	8,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2Ν.Τ.1
	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από την περιοχή εκτέλεσης του έργου (Κωπαϊδικό πεδίο) σε αδειοδοτημένη μονάδα Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΕΚΚ (Ζηλιαναίος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ)
	0,00
	0,00
	25.109,88
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Προς ικανοποίηση του Ειδικού Όρου του Τιμολογίου της Μελέτης του έργου.

	Ομάδα Σωληνώσεις - Δίκτυα

	2.1
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 500mm / PN 16atm
	1.224,00
	1.220,00
	1.243,40
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.2
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 400mm / PN 16atm
	300,00
	300,00
	286,90
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.3
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 315mm / PN 16atm
	24,00
	24,00
	36,60
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.4
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 110mm / PN 16atm
	12,00
	12,00
	6,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.5
	Συστολικό ταυ πολυαιθυλενίου DN 500/315/500mm ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100)
	4,00
	5,00
	4,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Ίδια ποσότητα με αρχική μελέτη

	2.6
	Συστολικό ταφ πολυαιθυλενίου DN 500/110/500mm ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100)
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.7
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN315/16atm
	4,00
	4,00
	11,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.8
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN110/16atm
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.9
	Φλάντζα χαλύβδινη DN315/16atm κατά DIN2577
	4,00
	4,00
	11,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.10
	Φλάντζα χαλύβδινη DN110/16atm κατά DIN2577
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.11
	Ενωτικό δύο φλαντζών χυτοσίδηρο ονομαστικής διαμέτρου DN 300mm 16atm
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.12
	Εξάρμωση χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου DN 300mm,16atm
	4,00
	4,00
	3,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.13
	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100mm
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.14
	Δικλείδα χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου Φ300mm τύπου σύρτου μετά φλαντζών πιέσεως λειτουργίας 16atm
	4,00
	4,00
	3,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.15
	Δικλείδα χυτοσιδηρή ονομαστικής διαμέτρου Φ400mm τύπου σύρτου μετά φλαντζών πιέσεως λειτουργίας 16atm
	4,00
	5,00
	4,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Ίδια ποσότητα με αρχική μελέτη

	2.16
	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη. Καμπύλες ταυ, συστολές, πώματα κ.λ.π, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα) μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
	164,00
	164,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκαν ειδικά τεμάχια για την κατασκευή του έργου

	2.17
	Χαλύβδινες εξαρμώσεις ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16atm ονομαστικής διαμέτρου DN 400mm
	4,00
	5,00
	4,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Ίδια ποσότητα με αρχική μελέτη

	2.18
	Φλάντζα χαλύβδινη DN400/16atm κατά DIN2577
	4,00
	10,00
	9,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.19
	Λαιμός πολυαιθυλενίου DN400/16atm
	6,00
	10,00
	9,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.20
	Συστολή πολυαιθυλενίου 500mm/400mm PN16atm
	6,00
	8,00
	9,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.21
	Ηλεκτρομούφα πολυαιθυλενίου DN110/16atm 3ης γενιάς
	8,00
	8,00
	8,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.22
	Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, τύπου GLENFIELD/ονομαστικής διαμέτρου DN100mm/PN 16atm
	4,00
	4,00
	4,00
	Χωρίς μεταβολή με την ποσότητα του 1ου ΑΠΕ

	2.23
	Φλάντζα χαλύβδινη PN16
	3,00
	0,00
	3,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Ίδια ποσότητα με αρχική μελέτη

	2.24
	Φλάντζα χαλύβδινη DN100/16atm κατά DIN2501
	4,00
	0,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκε η χρήση φλαντζών για χαλυβδοσωλήνα

	2.25
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D1200mm
	12,00
	19,50
	22,00
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.26
	Κοπή και απομάκρυνση χαλυβδοσωλήνων
	36.816,00
	0,00
	8.603,85
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Έγινε απομάκρυνση του υφιστάμενου χαλυβδοσωλήνα στο τμήμα 10-11 και 14-15

	2.27
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC - U ονομαστικής πίεσης 10atm ονομαστικής διαμέτρου D315mm
	48,00
	48,00
	17,50
	Ο υπολογισμός της ποσότητας φαίνεται αναλυτικά στην συνημμένη επιμέτρηση. Τακτοποίηση της ποσότητας του 1ου ΑΠΕ

	2.28
	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN600mm/PN 10atm
	1,00
	1,00
	0,00
	Δεν απαιτήθηκε η τοποθέτηση μετρητή στο δίκτυο



Όλες οι παραπάνω μεταβολές προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής, η οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή όπως προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4782/2021.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Με το παρόν 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε., συντάχθηκε μια (1) νέα εργασία με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Δ’ Τριμήνου 2025. Επίσης στην Τιμή της Νέας Εργασίας εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Η  Νέα Εργασία που εντάσσεται είναι:

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο 2 Ν.Τ.1 (ΝΑΥΔΡ ΣΧΕΤ.1 – Αναθ. ΟΙΚ 1136)
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από την περιοχή εκτέλεσης του έργου (Κωπαϊδικό πεδίο) σε αδειοδοτημένη μονάδα Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΕΚΚ (Ζηλιαναίος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ).
Μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο από την περιοχή εκτέλεσης του έργου (Κωπαϊδικό πεδίο) σε αδειοδοτημένη μονάδα Σ.ΣΕ.Δ. ΑΕΚΚ.
Τιμή ανά κυβικό χιλιόμετρο επί οδού καλής βατότητας, επιτρέπουσας ταχύτητας άνω των 40km/h.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 670.246,65€ (540.521,49€ αξία εργασιών και 129.725,16€ αξία ΦΠΑ), παρουσιάζει μείωση κατά 27.414,39€ (3,93%) σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και αναλύεται ως κατωτέρω: 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	21.434,34€
	36.958,10€
	Αύξηση κατά 72,42%
	6.763,72€

	Ομάδα 2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
	289.367,77€
	282.821,45€
	Μείωση κατά 2,26%
	

	Γενικό Άθροισμα Δαπανών
	310.802,11€
	319.779,55€
	Αύξηση κατά 2,89%
	6.763,72€

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	55.944,38€
	57.560,32€
	Αύξηση κατά 2,89%
	1.217,47€

	Σύνολο Εργασιών με Ο.Ε. & Γ.Ε.
	366.746,49€
	377.339,87€
	Αύξηση κατά 2,89%
	7.981,19€

	Απρόβλεπτα
	55.011,97€
	0,00€
	
	

	Αναθεώρηση
	119.631,13€
	152.508,20€
	Αύξηση κατά 27,48%
	

	Απολογιστικές εργασίες
	21.240,28€
	10.673,42€
	Μείωση κατά 49,75%
	

	Σύνολο
	562.629,87€
	540.521,49€
	Μείωση κατά 3,93%
	

	ΦΠΑ 24%
	135.031,17€
	129.725,16€
	Μείωση κατά 3,93%
	

	Γενικό Σύνολο
	697.661,04€
	670.246,65€
	Μείωση κατά 3,93%
	



Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 7.981,19€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύφθηκε με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

Για την τιμολόγηση της νέας εργασίας συντάχθηκε το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών συνολικού ποσού 7.724,66€ και συνεπώς απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με το με Α.Π. 23696/19-11-2025 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων διαβιβάστηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών και τα λοιπά συνημμένα στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί γνωμοδότησης για έγκριση και ανάλωση επί έλασσον δαπανών ποσού 7.724,66€.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του  2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και της ανάλωσης επί έλασσον δαπανών ποσού 7.724,66€ του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», (7ο Θέμα των Πρακτικών της 27η Συνεδρίασης το οποίο έλαβε Α.Π. 24262/27-11-2025 Εισερχόμενο Δήμου Λεβαδέων).

Με την  υπ’ αριθμό 342291/08-12-2025 ( ΑΔΑ : 629Τ4653ΠΓ-8ΙΞ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, έγινε προέγκριση 6ης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη), (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε. του  υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»), της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471

Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες μεταβολές (αυξήσεις και μειώσεις) των συμβατικών ποσοτήτων καθώς και η εκτέλεση των νέων εργασιών έχουν ως γνώμονα την άρτια και τεχνική κατασκευή του έργου με στόχο την λειτουργική ολοκλήρωση αυτού.
Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμεθα ανεπιφύλακτα την έγκριση του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 670.246,65€ (540.521,49€ αξία εργασιών και 129.725,16€ αξία ΦΠΑ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 27.414,39€ (3,93%) σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης,  προκειμένου να ολοκληρωθεί το ενταγμένο έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

Την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», «1ο  υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 670.246,65€ (540.521,49€ αξία εργασιών και 129.725,16€ αξία ΦΠΑ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 27.414,39€ (3,93%) σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ενταγμένο έργο.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-  Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  & 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου :  «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», που διανεμήθηκε .
- Την  με αριθ. πρωτ.  25068/08-12-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  διανεμήθηκε
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό  και Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών καθώς  και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», «1ο  υποέργο» της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471. στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη του της Ελλάδας  2014-2020» Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 670.246,65€ (540.521,49€ αξία εργασιών και 129.725,16€ αξία ΦΠΑ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 27.414,39€ (3,93%) σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ενταγμένο έργο.


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  449/2025.     



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ



                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος                                                       
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