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                                                                                            Λιβαδειά  24/12/2025
                                                     Αριθ. Πρωτ. 26208

                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  45ης  /2025  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  490
΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου : «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο : ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄».


Στη Λιβαδειά σήμερα   22η   Δεκεμβρίου   2025  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  25858/18-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
 παρόντα  4  (τέσσερα)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Τουμαράς Βασίλειος                                                1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                            
      2. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                             2. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
      3. Καλλιαντάσης Χρήστος
      4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.) 
      5. Μίχας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος     
                                          
        Απόντος του Προέδρου  της Δημοτικής  Επιτροπής , ο Αντιπρόεδρος αυτής  εισηγούμενος το  12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την   με αριθμ. πρωτ.  25638/15-12-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων στην   οποία αναφέρονται:  
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Έχοντας υπόψη:
· Την υπ’ αριθμ. 12/2024 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» προϋπολογισμού 91.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων. 
· Την υπ’ αριθμ. 82/2024 (ΑΔΑ: 9Ρ11ΩΛΗ-ΨΚ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη. 
· Την υπ αριθμ. 72/2024 ( ΑΔΑ : 6ΣΜΨΩΛΗ-3ΞΔ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ αρίθμ 81&87/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2024.
· Την 88/2024 (ΑΔΑ 66ΡΝΩΛΗ-ΝΓ7) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση έτους 2025 και εγγράφηκε το έργο με Κ.Α. 5/7331.001 και τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄  με ποσό ύψους 120.086,5€
· Την 153248ΕΞ2022/20-10-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία εντάχθηκε το έργο «΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση NextGeneration EU και αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ.
· Την με Α.Π. 16224/15-02-2022 ( ΑΔΑ 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78 ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΤΑ 063.
·  «Έγκριση πρόσκλησης «Οδηγός υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» της Δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 163531ΕΞ2022/8.11.2022 απόφαση.
· Το υπ’ αριθμ. 13892/29-7-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΖ446ΜΤΛ6-ΛΨΨ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγός για την υλοποίηση και χρηματοδότηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 και ενάριθμο 2024ΤΑ01500000) από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0   
· Την υπ’ αριθμ. 302/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής ανάληψης υλοποίησης από τον Δήμο Λεβαδεών του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα.  
· Τον Κ.Α.55/7331.001 και τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Προϋπολογισμού – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2025 που είναι εγγεγραμμένο το έργο. 
· Την υπ’ αριθμ. 303/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΜΨΩΛΗ-ΙΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος χρήσης. 
· Το με αριθμ. πρωτ. 6056/03-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 24REQ014521359 2024-04-03.
· Το με Α.Π. 6130/03-04-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα ανάληψης Υποχρέωσης 
·  Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 506/2024 με Α.Π. 6152/03-04-2024 ΑΔΑ : 9Ο7ΕΩΛΗ-Θ7Ι και ΑΔΑΜ 24REQ014530757 2024-04-04  
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 24PROC014596092 2024-04-15. 
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6995/15-04-2024 (ΑΔΑ: 94ΗΚΩΛΗ-ΦΛ2) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων αλλλα δεν δημοσιεύτηκε στο τοπικό τύπο.
· Την 176/2024 (ΑΔΑ : 6ΘΑΠΩΛΗ-Β3Κ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων με την οποία ματαιώθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός λόγω μη δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
· Την υπ’ αριθμ. 214/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.  
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 24PROC014952037 2024-06-17. 
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11618/13-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΨ7ΩΛΗ-531) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Σκυτάλη 
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11929/17-06-2024 έγγραφο δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 11618/13-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΨΩΛΗ-531) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες: Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Σκυτάλη.
· Την πρωτότυπη εφημερίδα Διάβημα Αρ. Φύλλου 1398/18-06-2024 με δημοσίευση της προκήρυξης στην σελίδα 21, μετά του 769/30-06-2025 Τ.Π.Υ.   
· Την πρωτότυπη εφημερίδα Νέα της Βοιωτίας Αρ. Φύλλου 7700/20-06-2024 με δημοσίευση της προκήρυξης στην σελίδα 17, μετά του 147/30-09-2024 Τ.Π.Υ.   
· Την πρωτότυπη εφημερίδα Σκυτάλη Αρ. Φύλλου6646/18-06-2024 με δημοσίευση της προκήρυξης στην σελίδα 6, μετά του 1017/01-07-2025 Τ.Π.Υ.     
· Την υπ’ αριθμ. 178/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡΩΛΗ-ΙΥ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού. 
· Τον κατάλογο συμμετεχόντων του διαγωνισμού, τον πίνακα μειοδοσίας και τις οικονομικές προσφορές 
· Την υπ’ αριθμ. 300/2024 (ΑΔΑ: Ψ8Μ7ΩΛΗ-Φ61) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124 σύμφωνα με την οποία η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 322060 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Η. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 21,26% χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά». 
· Την υπ’ αριθμ. 16515/26-08-2024 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα για υποβολή τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 300/2024 (ΑΔΑ: Ψ8Μ7ΩΛΗ-Φ61) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά» η οποία στάλθηκε μέσω της λειτουργίας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.     
· Το από 24-09-2024 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 08-07-2024 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124 του έργου εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Η. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή». 
· Την υπ’ αριθμ. 354/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124. 
· Την υπ’ αριθμ. 19831/08-10-2024 κοινοποίηση προς τους συμμετέχοντες της υπ’ αριθμ. 354/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής. 
· Την υπ’ αριθμ. 21398/23-10-2024 έγγραφη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Η. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»   
· Το από 27-11-2024 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 08-07-2024 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124 του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» ελέγχου δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης σύμφωνα με το προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Η. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,26% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 57.892,38€ χωρίς ΦΠΑ. 
· Την υπ’ αριθμ. 440/2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΟΩΛΗ-ΣΑΧ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 08-07-2024 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124 και κατακύρωση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 66948/17-12-2024 (ΑΔΑ: 65ΖΑΟΡ10-ΦΡΕ) Απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
· Την υπ’ αριθμ. 26000/19-12-2024 κοινοποίηση προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς της 440/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 08-07-2024 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 208124. 
· Την υπ’ αριθμ. 554/13-01-2025 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Η. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» για την υπογραφή σύμβασης. 
· Την υπ’ αριθμ. e-217516/21-01-2025 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 930,00 ευρώ.  
· Την υπ’ αριθμ. V203724/24-01-2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ’ αριθμ. e-217516/21-01-2025 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  
· Την υπ’ αριθμ. e-217535/21-01-2025 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 1.980,00 ευρώ.    
· Την υπ’ αριθμ. V203722/24-01-2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ’ αριθμ. e-217535/21-01-2025 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
· Τα λοιπά δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στη 554/13-01-2025 πρόσκληση,
· Την υπ αρίθμ. 554/13/01/2025 πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης. 
· Η Α.Π.  1077/21-1-2025 Απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 με αριθμό καταχώρησης Α/Α 91 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδεών.
· Την υπ αριθμό 1846/30-01-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016262043 2025-02-06 Δημόσια Σύμβαση
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2552/7-02-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδεών, περί ορισμού ομάδας Επίβλεψης του έργου που φέρει τον τίτλο «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».      
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./17-02-2025 Ενημερωτικό σημείωμα Επιβλέπουσας του Έργου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων   
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3203/18-02-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδεών, περί αλλαγής Επιβλέποντος των οικοδομικών εργασιών, στον ορισμό ομάδας Επίβλεψης του έργου που φέρει τον τίτλο «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».
· Με το με Α.Π. 12185/18-06-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών μετά της 1 Αναλυτικής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών και σχετική υπεύθυνη δήλωση.
· Με την με Α.Π. 12188/18-06-2025 Έκθεση Επιβλεπόντων παραλήφθηκαν οι ανωτέρω αφανείς εργασίες
· Με την με Α.Π. 12202/18-06-2025 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ εγκρίθηκε η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου
· Με την με Α.Π. 12208/18-06-2025 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ εγκρίθηκε μείωση εγγυήσεων ύψους 1.443,58€
· Με το με Α.Π. 12227/18-06-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 1ος λογαρισμός ύψους 35.800,83€ ο οποίος θεωρήθηκε στις 18-06-2025
· Με την υπ αρίθμ. 273/2025 (ΑΔΑ : ΨΥΥ5ΩΛΗ-Φ0Α ) με Α.Π. 14815/22-07-2025  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ύψους 71,786,55€ ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
· Με το με Α.Π. 15411/29-07-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών μετά της 2 Αναλυτικής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών και σχετική υπεύθυνη δήλωση.
· Με την με Α.Π. 15417/29-07-2025 Έκθεση Επιβλεπόντων παραλήφθηκαν οι ανωτέρω αφανείς εργασίες.
· Με το με Α.Π. 15418/29-07-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η 2 Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου.
· Με την με Α.Π. 15419/29-07-2025 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ εγκρίθηκε η 2η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου
·  Με το με Α.Π. 15420/29-07-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 2ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών.
·  Με την με Α.Π. 15421/29-07-2025 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ εγκρίθηκε μείωση εγγυήσεων ύψους 1.205,39€
·  Με το με Α.Π. 15422/29-07-2025 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 2ος λογαρισμός ύψους 29.893,63€ ο οποίος θεωρήθηκε στις 29-07-2025
· Την Αναφορά Επιβλεπόντων με Α.Π. 15448/30-07-2025 σχετικά με την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του έργου.
· Την με Α.Π. 15450/30-07-2025  Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου.
· .Την με Α.Π. 19102/26-09-2025 υποβολή Τελικής Επιμέτρησης από τον ανάδοχο.
· Την με Α.Π. 19003/26-09-2025 έκθεση επιβλεπόντων για την Τελική Επιμέτρηση του έργου
· Την με Α.Π. 19105/26-09-2025 Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης του έργου 
· Το με Α.Π. 22079/30-10-2025 έγγραφο προς το Τεχνικό Συβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για γνωμοδότηση περί έγκρισης ανάλωσης επί έλασσον δαπανών ποσού 1.786,75€ και του 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού. 
· Το ΘΕΜΑ 2 : Γνωμοδότηση περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών , του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄» του υπ αρίθμ 15ου Πρακτικού της συνεδρίασης 27ης Νοεμβρίου 2025 ( Εισερχόμενο με Α.Π. 25620/15-12-2025 Δήμου Λεβαδέων) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός  των ΚΕΠ΄΄ σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» της Δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 163531ΕΞ2022/8.11.2022 απόφαση.
Η δράση αφορά το σύνολο των υποκαταστημάτων των ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων ( Αγίου Γεωργίου, Κυριακίου, Δαυλείας, Χαιρωνείας και Λιβαδειάς.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου και σοβατοπί από MDF 
Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών ( Δαύλεια και Χαιρώνεια)
Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων.
Κατασκευή επίπλων Γραφείου, ερμαρίων, καθιστικών αναμονής και ξυλουργικών κατασκευών.
Κατασκευή και τοποθέτηση Επιγραφών.
Τοποθέτηση βινυλικών αυτοκόλλητων και αυτοκόλλητων αμμοβολής.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποξήλωση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων Φ.Σ 60Χ60 LED PANEL μετά των διακοπτών έναυσης – σβέσης και των αντίστοιχων καλωδίων ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 και πλαστικού καναλιού.
Ο προϋπολογισμός κατασκευής του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 91.000,00€ με το ΦΠΑ 24%

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκαν για να: 
α) αναμορφώσουν τις ποσότητες των εργασιών λόγω αυξομειώσεων, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, από προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες 
· [bookmark: _Hlk202611624]Ομάδα 1 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ . Μείωση της αρχικής ποσότητας των άρθρων της μελέτης  Α.Τ. 1.1 ,1.2,  1.3,1.4 & 1.6  και αύξηση της ποσότητας του άρθρου της μελέτης 1.5  , σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις . 
· Ομάδα 2 ΕΠΙΠΛΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ . Μείωση της αρχικής ποσότητας των άρθρων της μελέτης  Α.Τ. 2.1, 2.2, 2.7 & 2.8  και αύξηση της ποσότητας  των άρθρων της μελέτης 2.10 και,2.11. Οιι ποσότητες των υπολοίπων άρθρων δεν μεταβλήθηκαν , σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις . 
· Ομάδα 3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ  . Αύξηση  των ποσοτήτων των άρθρων της μελέτης 3.3 , 3.4 , 3.5 και 3.6 σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις . 
· Οι ποσότητες των άρθρων νέων εργασιών , Π.Ν.Τ.1 ,2,3,4,5,6 & 7  δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση με τις εγκεκριμένες του 1ου Α.Π.Ε.  

Mε τις προτεινόμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επέρχεται αλλαγή στο βασικό σχέδιο του έργου.  
[bookmark: _Hlk148429183]Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ως προς την αρχική σύμβαση)
[bookmark: _Hlk148429130]Η συμβατική δαπάνη του έργου, η οποία σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, με απρόβλεπτα, και αναθεώρηση ανέρχεται σε 65.694,46€, με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΠΑ, είναι μειωτικός σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατά 4.912,97€ ( 57.892,38-52.979,41) ήτοι σε ποσοστό 8,486% χωρίς ΦΠΑ και 6.092,09€ με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως κατωτέρω :  
	[bookmark: _Hlk148429203]
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	Ενσωματώμενες δαπανες νέων εργασιών

	Ομάδα 1 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	7.570,96€
	5.885,36€
	Μείωση 22,26%
	247,10€

	Ομάδα 2 ΕΠΙΠΛΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	28.657,20€
	30.835,84€
	Αύξηση 7,60%
	3.489,04€

	Ομάδα 3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ  
	2.985,09€
	4.793,79€
	Αύξηση 60,59%
	884,96€

	Γενικό Άθροισμα Δαπανών
	39.213,25
	41.514,98€
	Αύξηση κατά 5,86 %
	4.621,10€

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	7.058,39
	7.472,70€
	Αύξηση κατά 5,86 %
	831,80€

	Σύνολο Εργασιών με ΟΕ & ΓΕ 
	46.271,64 
	48.987,69€
	Αύξηση κατά 5,86 %
	5.452,90€

	Απρόβλεπτα
	6.940,75
	0,00€
	Μείωση κατά 100 %
	

	Απολογιστικές εργασίες 
	500,00 
	0,00€
	Μείωση κατά 100 %
	

	Αναθεώρηση
	4.179,99
	3.991,72€
	Μείωση κατά 4,50 %
	

	Σύνολο :
	57.892,38€
	52.979,41€
	Μείωση κατά 8,486%
	

	ΦΠΑ 24%
	13.894,17€
	12.715,05€
	Μείωση κατά 8,486%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	71.786,55€
	65.694,46€
	Μείωση κατά 8,486%
	



Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ.2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021 
( ΦΕΚ36/Α΄/9-03-2021).
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 65.694,46 € (41.514,98€ αξία εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 7.472,70€, Απρόβλεπτα 0,00€,  απολογιστικά 0,00€, αναθεώρηση 3.991,72€ και ΦΠΑ 24% 12.715,05€ και είναι μειωτικός κατά 4.912,97€ ( 57.892,38-52.979,41) ήτοι σε ποσοστό 8,486% χωρίς ΦΠΑ και 6.092,09€ με ΦΠΑ 24% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Οι επί έλασσον δαπάνη ύψους 1.981,01€ προέρχεται από την μείωση της 1η Ομάδας Εργασιών (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) σε ποσοστό 22,26% που υπερβαίνει τον κανόνα του 20% και ως εκ τούτου γίνεται χρήση της επί έλασσον δαπάνης ύψους 1.786,75€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω : 
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπάρχουν στην αρχική σύμβαση.
4. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
5. Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών., την αιτιολογική έκθεση και τον έλεγχο των επί έλασσον δαπανών.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και συνεπώς απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων.

1. Το Τεχνικό Συβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωμοδότησε ομόφωνα Υπέρ της  έγκρισης ανάλωσης επί έλασσον δαπανών ποσού 1.786,75€ και του 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού (Θέμα 2 του υπ αρίθμ 15ου Πρακτικού της συνεδρίασης 27ης Νοεμβρίου 2025 / Εισερχόμενο με Α.Π. 25620/15-12-2025 Δήμου Λεβαδέων). 
 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

Την Έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄» η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 65.694,46 € (41.514,98€ αξία εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 7.472,70€, Απρόβλεπτα 0,00€,  απολογιστικά 0,00€, αναθεώρηση 3.991,72€ και ΦΠΑ 24% 12.715,05€ ) και είναι μειωτικός κατά 4.912,97€ ( 57.892,38-52.979,41) ήτοι σε ποσοστό 8,486% χωρίς ΦΠΑ και 6.092,09€ με ΦΠΑ 24% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

         
	Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


           	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
-  Τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  πίνακα εργασιών καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄» που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  25638/15-12-2025  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄» η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 65.694,46 € (41.514,98€ αξία εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 7.472,70€, Απρόβλεπτα 0,00€,  απολογιστικά 0,00€, αναθεώρηση 3.991,72€ και ΦΠΑ 24% 12.715,05€ ) και είναι μειωτικός κατά 4.912,97€ ( 57.892,38-52.979,41) ήτοι σε ποσοστό 8,486% χωρίς ΦΠΑ και 6.092,09€ με ΦΠΑ 24% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.



   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  490/2025.  

              Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος   
1. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                    
3.   Καλλιαντάσης Χρήστος                                                       
4.  Παπαβασιλείου Αικατερίνη
                                                                                               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    24-12-2025
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

                                                                                                                             
