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                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                                 Λιβαδειά     29 /01/2026  
                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 1452 
                                                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης  /2026  Τακτικής  Συνεδρίασης
                                              της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 18

	΄Εγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα για την Μελέτη με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».



 
           Στη Λιβαδειά σήμερα  27η  Ιανουαρίου  2026  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   1064/23-01-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
                   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών               
             ήταν  παρόντα  έξι (6)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                        
      1. Καραμάνης Δημήτριος                                             1.Μίχας Δημήτριος
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                              Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                         
      3.Αγνιάδης  Παναγιώτης 
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος 
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ.)
 
O  Πρόεδρος   της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την   με αριθμ. πρωτ.  363/13-01-2026 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Με την με Α.Π. 20809/2020/14-05-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η Πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων», με υποέργο την « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
Με την υπ αρίθμ 113/18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΜΧΩΛΗ-ΩΦ9) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 41/2021 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (επικαιροποίηση του 83/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης) με τίτλο:«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
Με την υπ αρίθμ. 313 / 2021 απόφαση , της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της κατάρτισης των όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας σύμβασης της μελέτης:
 « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
Η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό με ΑΔΑΜ 21PROC009671994 2021-12-06 για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών.
Με την υπ αρίθμό 123 / 27-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α 184876  της μελέτης με τίτλο: « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ». και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση στην ένωση οικονομικών φορέων  με την επωνυμία «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΙΚΗ ΕΠΕ». 
H υπ αρίθμ. 18 / 2022 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου του σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 12576 / 20-07-2022  εισερχόμενο έγγραφο.
Η υπ αριθμ. 14076 / 9-08-2022 σύμβαση με (ΑΔΑ:22SYMV011080037 2022-08-09)  ύψους (135.700,00 € πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 168.268,00 € με Φ.Π.Α.) , που αναλύεται σε (118.000,00 € άθροισμα μελετών + 17.700 ,00 € απρόβλεπτα + 32.568,00 € για Φ.Π.Α) , υπογράφηκε στις 9-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης οικονομικών φορέων: Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ .»,σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 9-05-2023. 
Με την υπ αριθμό 117 / 14-06-2023 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η   παράταση προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρα μελέτης έως την 8-09-2023 .
Με το υπ αριθμό 9603 / 18-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα με διάρκεια ισχύος την 8-09-2023. 

Με το υπ  αρίθμ  17154 /7-09-2023 έγγραφο της Εκπροσώπου των Οικονομικών Φορέων υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η Μελέτη  Εφαρμογής με τίτλο : « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .
             Με την υπ’ αριθμ. 17146 / 7-09-2023  Βεβαίωση περαίωσης των επιβλεπόντων, βεβαιώθηκε , ότι η  Μελέτη Εφαρμογής με τον ανωτέρω τίτλο , μετά τις απαραίτητες διορθώσεις που απαιτήθηκαν κατά τον έλεγχο της  (ηλεκτρομηχανολογικής , αρχιτεκτονικής , στατικής  και μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης) , εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κανονισμοί και οι τεχνικές οδηγίες με αποτέλεσμα η εν λόγω μελέτη να διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Με την υπ αριθμό 17147 / 7-09-2023 Απόφαση , η Διευθύνουσα Υπηρεσία , αποδέχεται την Μελέτη Εφαρμογής με τον ανωτέρω τίτλο , στο σύνολό της (ηλεκτρομηχανολογική μελέτη , μελέτη Περιβάλλοντος χώρου , αρχιτεκτονική  στατική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης ), που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το υπ αριθμό 17154 / 7-09-2023 έγγραφό της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία  «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ » και την υπ αριθμό  17146 / 7-09-2023 τεχνική έκθεση των επιβλεπόντων , τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κανονισμοί και οι τεχνικές οδηγίες των νόμων και του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. 

Με την υπ αριθμό 17573 / 14-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε το σύνολο της μελέτης .

Με το  υπ αριθμό 11023 / 5-06-2024 έγγραφο , της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , βεβαιώθηκε η άρτια , η εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση της ανωτέρας Μελέτης Εφαρμογής που εκτελέσθηκε από τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ».
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  :
Στο αντικείμενο της μελέτης περιλήφθηκαν τα εξής:
· η επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εφαρμογής του κτιρίου, με εφαρμογή των νέων κανονισμών ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης, Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, σχετική νομοθεσία για την προσβασιμότητα Αμεα, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος )
· η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης ,
· η εκπόνηση μελέτης υγρομόνωσης
· η εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 12.993 m²
· η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, καθώς και
· όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας και έκδοση λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται για το έργο, λόγω των νέων κανονισμών (έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, εγκρίσεις Υπουργείου Πολιτισμού, έγκριση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλπ.)
Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου ανέρχεται σε 16.956,59 m² . Το κτίριο του κολυμβητηρίου θα αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, α’ όροφος, επίπεδο κερκίδων) με συνολική επιφάνεια 5.097,45 m² .
Το κτίριο καλύπτει τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (τύπος Κ1 κλειστού κολυμβητηρίου). Θα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 25,00 x 50,00 μ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου , Γ.Γ. Αθλητισμού για χρήση σε αγωνιστικά κολυμβητήρια και σταθερές κερκίδες χωρητικότητας 588 θεατών.
Η μελέτη του κτιρίου βασίστηκε σε έναν Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (με μειωμένες ενεργειακές καταναλώσεις για φωτισμό, θέρμανση, αερισμό και ψύξη) και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του. Το κτίριο ανήκει στην Ενεργειακή Κατηγορία Α και διαθέτει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας, κεντρικής κλιματιστικής μονάδας τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και συστήματος αυτόματου ελέγχου και κεντρικής διαχείρισης. Όλα τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου είναι τεχνολογίας LED. Τονίζεται ότι το κτίριο είναι πλήρως προσβάσιμο για τα εμποδιζόμενα άτομα ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).
Στον περιβάλλοντα χώρο θα διαμορφωθούν, μεταξύ άλλων: χώρος στάθμευσης 64 θέσεων, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, skate park, χώρος παιδικής χαράς και οργάνων εκγύμνασης ενηλίκων.
Οι μελέτες εκπονήθηκαν άρτια , εμπρόθεσμα και επιτυχώς σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Η κατανομή της αμοιβής της μελέτης έχει ως ακολούθως:
Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
Αρχιτεκτονική μελέτη: 40.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη: 15.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Στατική μελέτη: 30.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΙΑΚΡ. «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» ΕΠΕ
Μελέτες η/μ εγκαταστάσεων : 33.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

3. ΛΟΓΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ     

  Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός  – Τακτοποιητικός Πίνακας , συντάχθηκε επειδή είναι μειωτικός ως προς την υπογραφείσα σύμβαση , λόγω μη απορρόφησης του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο  παρών  1ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας – Τακτοποιητικός  είναι συνολικής δαπάνης  146.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,  ήτοι (118.000,00 € αξία μελετών + 28.320,00 € Φ.Π.Α.) 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας , είναι μειωτικός σε σχέση  με το ποσό της σύμβασης , λόγω μη απορρόφησης  του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης  (17.700,00 € *1,24 )= 21.947,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – Τακτοποιητικό , ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/ 32129 /ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α΄147) ΦΕΚ 25198 / 20-01-2017 , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 . 
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα , που θέτει ο Νόμος περί Δημοσίων Εργων  Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. 
Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της Μελέτης  , όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα  της Μελέτης .

  	Με βάση , τα ανωτέρω , 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα της Μελέτης με τίτλο : « ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , τελικής δαπάνης  146.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,  ήτοι (118.000,00 € αξία μελετών + 28.320,00 € Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση  με το ποσό της σύμβασης , λόγω μη απορρόφησης  του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης.

          
	Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

  
      Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   -  Τον  1ο   Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  πίνακα για την Μελέτη με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  363/13-01-2026  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 


                                   

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


      Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα της Μελέτης με τίτλο : 
« ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , τελικής δαπάνης  146.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,  ήτοι (118.000,00 € αξία μελετών + 28.320,00 € Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση  με το ποσό της σύμβασης , λόγω μη απορρόφησης  του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης.



    Η απόφαση πήρε αριθμό 18/2026.


                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ


                ΤΑ ΜΕΛΗ      

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης  Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  





                                                                                                 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    29-01-2026
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                    
