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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  8ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  62
΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

 Στη Λιβαδειά σήμερα   09η   Μαρτίου    2026  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  4456/05-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής. 
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
 παρόντα  6  (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                  1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης          
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                                (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης                                           
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6. Μίχας Δημήτριος  
                                          
        Ο Προέδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής , εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την   με αριθμ. πρωτ. 4424/05-03-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Η υπ’ αριθμό 56/06-07-2018  τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ  με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ’ αριθμό 323/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Το έργο εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 2565/25-10-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020  με προυπολογιμσό 400.000,00 Ευρώ.
· Με την 2537/04-12-2020 απόφαση έγινε η προέγκριση των τευχών Δημοπράτησης και της διακήρυξης για το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051 5038600
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007869204 2020-12-17
· Με το υπ΄ αριθμό 24725/2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Νέα της Βοιωτίας).
· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 39,15%.
· Με την απόφαση 178/2021  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 19/01/2021  με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με την 150967/23-07-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η 178/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
· Με το υπ΄ αριθμό 4846/29/03/2021  έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υποβολή δικαιολογητικών.
· Με την απόφαση 178/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 39,15% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 245.715,15€ με ΦΠΑ). H απόφαση 178/2021 εγκρίθηκε με τον αρ. 1510967/23-07-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης. 
· Με το 2585/16-02-2022 έγγραφο έγινε η πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.
· Οι υπ΄ αριθμό e-7139429/18-02-2022, και e-1393677/18-02-2022  εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 7.834,06€,  και 2.073,69 € αντίστοιχα.
· Με το υπ΄ αριθμό 3056/24-02-2022  έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος- Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα  (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	139.7119,13€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	25.149,44€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	164.868,57€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	24.730,29€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	4.764,11€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	3.791,99€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	198.154,96€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	47.557,19€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	245.712,15€




Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου του Δήμου Λεβαδέων. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας του οικισμού και τμήματος του κεντρικού δρόμου που διέρχεται από την πλατεία και καταλήγει στην εκκλησία. Η έκταση της ανάπλασης θα είναι περίπου 2.800,00 m2. 
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων μήκους περίπου 120,00m, την ανάπλαση της πλατείας και την πλακόστρωση της με πλάκες πεζοδρομίου, την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 στο σύνολο των προς ανάπλαση δρόμων, την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED, την τοποθέτηση κολωνακίων για την διευθέτηση της στάθμευσης και τέλος την φύτευση δέντρων και θάμνων.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών βατότητας του κεντρικού  δρόμου του οικισμού και η συνολική ανάπλαση του. Ο στόχος της χρηματοδοτικής πράξης από το Πρόγραμμα Αγρτοικής Ανάπτυξης είναι η Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας μέσω της ανάπτυξης της Τουριστικής Υποδομής στην περιοχή με στοχευμένες αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, όπως αυτές ισχύουν.



Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 2565/25-10-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020  με προυπολογιμσό 400.000,00 Ευρώ.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ Τακτοποιητικού
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τον μηδενισμό της δαπάνης των απολογιστικών του αναδόχου

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 254.893,48 € (205.559,26€ αξία εργασιών και 49.33,22€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται επί πλέον σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η επί πλέον δαπάνη του Ανακεφαλαιωτικού οφείλεται εξ’ολοκλήρου στις αναθεωρήσεις του έργου καθώς το ποσόν που είχε προϋπολογιστεί ήταν αδύνατο να καλύψει την δραματική αύξηση των τιμών των υλικών, και κατά συνέπεια των αναθεωρήσεων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 5.043,11€ καλύφθηκε με την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Στον παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μηδενίστηκε η δαπάνη των απολογιστικών ύψους 4.764,11€.
	

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και Τακτοποιητικό ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το υπ΄αριθμ. 4153/4-3-26 έγγραφο της ΕΥΔΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» περί προέγκρισης του 2ου ΑΠΕ του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» με  Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010979051: 


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 254.893,48 € (205.559,26€ αξία εργασιών και 49.33,22€ αξία ΦΠΑ)  .


        	Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


           	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
   -  Τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό  πίνακα εργασιών καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» , που είχε διανεμηθεί .
- Την  με αριθ. πρωτ.  4424/05-03-2026  έγγραφη εισήγηση    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που  είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 254.893,48 € (205.559,26€ αξία εργασιών και 49.33,22€ αξία ΦΠΑ)  .

   Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  62/2026.  

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                 ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος   
1. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                    
3.   Καλλιαντάσης Χρήστος                                                       
4.   Τόλιας Δημήτριος
5.   Μίχας Δημήτριος
                                                                                               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    11-03-2026
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ



                                                                                          
