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                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 5632 

                                                                                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
1. Από το πρακτικό της αριθμ.  10ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  78
          Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης  στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», για το έργο με τίτλο «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» , λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης , που οφείλεται στο ποσό της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών

 Στη Λιβαδειά σήμερα   18η   Μαρτίου    2026  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  5108/13-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής. 
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν  παρόντα  6  (έξι)  , ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
      1 Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                 1  Μίχας Δημήτριος                                          
      2. Τουμαράς Βασίλειος                                           Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
      3. Αγνιάδης  Παναγιώτης  
      4. Καλλιαντάσης Χρήστος 
      5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη  
      6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
                                          
        Ο Προέδρος  της Δημοτικής  Επιτροπής , εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την   με αριθμ. πρωτ. 5007/12-3-2026 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

· Το έργο με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» . 
· Με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το ανωτέρω έργο, στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
· Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € γίνονταν μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνονταν από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.
· Με την υπ αριθμό 94/2020 , συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η μελέτη με προϋπολογισμό  δαπάνης 1.196.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.
· Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01.
· Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .
· Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022  μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ   με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης . 
· Με την απόφαση 18/2022 (ΑΔΑ: ΨΓ22ΩΛΗ-ΤΗ6) η παραπάνω προσφορά χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή  και ζητήθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η υποβολή τεκμηρίωσης της. 
· Με την με αριθμό 39/2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ . 
· Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτωση 30,51% . 
· Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη  . 
· Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας . 
· Η προθεσμία του έργου ήταν 15 μήνες όπως ορίζονταν στην παραπάνω σύμβαση , με χρόνο περαίωσης την 7-09-2023 .

· Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-03-2021.

· Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-07-2024.

· Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 31-12-2024 . 

· Με την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την 30-05-2025. 

· Με την υπ αριθμό 76 / 21-05-2025  Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την  30-07-2025 . 

· Με την υπ αριθμό 122/2025 Απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , έως την  30-12-2025. 

Το έργο έχει περαιωθεί σύμφωνα με την υπ αριθμό 26248 / 29-12-2025 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών .  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  :
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν :

1. Η ανάδειξη του Ιστορικού χώρου της Αγ. Παρασκευής , σε έκταση 3.760 μ2 με (εργασίες χαράξεων , χωματουργικές , για την διαμόρφωση της έκτασης παρέμβασης,   εργασίες , για την τοποθέτηση των αγωγών αποστράγγισης , εργασίες επίστρωσης , εργασίες , για την κατασκευή αναλημματικών τοίχων από λιθοδομή , εργασίες για  την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , για την κατασκευή φρεατίων , την κατασκευή κλιμάκων , κρηνών ,  εργασίες , για την τοποθέτηση φωτισμού , την κατασκευή και τοποθέτηση σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού , την κατασκευή δικτύου άρδευσης  και  φυτεύσεις ).  

2. Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου , μήκους 360 μ με εργασίες (επέκτασης πεζοδρομίων , κατασκευής όδευσης και ραμπών ΑΜΕΑ , τοποθέτησης φωτισμού , τοποθέτησης οριοδεικτών και φύτευσης ) , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων . 

 Γ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 6ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών του ανωτέρου έργου , η δαπάνη του συνόλου των εκτελεσμένων εργασιών είναι μειωτική σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης , λόγω μη απορρόφησης όλου του ποσού των απολογιστικών εργασιών , σύμφωνα με τα τιμολόγια – παραστατικά της ΣΑΝΚΕ .

Η τελική δαπάνη του έργου , σύμφωνα με τον 6ο Ανακεφαλαιωτκό – Τακτοποιητικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 931.929,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αύξηση οφείλεται στην δαπάνη της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών και  ανέρχεται στο ποσό των 102.479,43 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
 
 Με την υπ αριθμό 56 / 27-02-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε στο σύνολό του , ο αναφερόμενος 6ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών , του ανωτέρου έργου . 

	Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

· Την από 24-02-2026 ηλεκτρονική αλληλογραφία από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με τις υποδείξεις τους , για την τροποποίηση έργου ,  στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης » και  
·  προκειμένου να εξασφαλιστεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η πίστωση για το ποσό των 102.479,43 € που αντιστοιχεί στο ποσό της αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών , του ανωτέρου έργου 
εισηγείται , 
για την λήψη απόφασης , σχετικά με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» , για το έργο με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» , λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης , αυξημένο , κατά το ποσό των 102.479,43 € (ποσό  αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών ) .  
         	Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



           	  Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- την   με αριθμ. πρωτ. 5007/12-3-2026 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων
- την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε το έργο «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
- την υπ αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 
 - Tην υπ αριθμ 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01΄
- Την υπ΄αριθμ 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα  «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτωση 30,51% , η οποία έγκρίθηκε με το με αριθμ 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
- την υπ΄αριθμ. 56/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών , του ανωτέρου έργου 
-Την από 24-02-2026 ηλεκτρονική αλληλογραφία από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών , σχετικά με τις υποδείξεις τους , για την τροποποίηση έργου ,  στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης » 
- Την συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής  σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση 
                              
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την  υποβολή αιτήματος τροποποίησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» , για το έργο με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής  και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» , λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης , αυξημένο , κατά το ποσό των 102.479,43 € (ποσό  αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών ).

         Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  78/2026.  

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



                 ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τουμαράς Βασίλειος   
1. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                    
3.   Καλλιαντάσης Χρήστος                                                       
4.   Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5.   Ταγκαλέγκας Ιωάννης 
                                                                                               ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                           Λιβαδειά    23-03-2026
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

