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                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                                        Λιβαδειά  24/04/2026
                                                                               Αριθ. Πρωτ. 7672
                                                                                                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  16ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 114
Έγκριση 1ου  Συγκριτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα της μελέτης  με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

 
     Στη Λιβαδειά σήμερα 22η   Απριλίου   2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  7225/17-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν
       παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος                                         1) Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                                                                                             
      2. Καλλιαντάσης   Χρήστος                                                
      3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                              Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί          
      4. Πολυτάρχου Λουκάς (αν/κο μέλος)
      5. Τζουβάρας Νικόλαος (αν/κο μέλος)
      6. Μίχας Δημήτριος

    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης 
 έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 7016/15-04-2026 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώνν  του Δήμου Λεβαδέων , στην οποία αναφέρονται:

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με Α.Π. 20809/2020/14-05-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η Πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων», με υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ».
2. Με την υπ αρίθμ 114/18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΜΧΩΛΗ-ΩΦ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 42/2021 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (επικαιροποίηση του 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης) με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
3. Με την υπ αρίθμ. 314/16-11-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
4. Η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό με ΑΔΑΜ 21PROC009673421 2021-12-06 για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών.
5. Με την υπ αρίθμ. 94/11-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΠΑΩΛΗ-ΕΞΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό 3 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α 184879 της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».
6. H υπ αρίθμ. 08/10-05-2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 7543/10-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο.
7. Η υπ αριθμ. 10982/28-06-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30 ύψους 133.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 28-06-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης οικονομικών φορέων: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δ.τ. ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 28-03-2023. 
8.  Με το υπ’ αριθμ. 11277/01-07-2022 /18-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης ΤΥΔΛ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 
9. Με το υπ’ αριθμ. υπ αρίθμ. 14971 /29-08-2022  έγγραφο της Αναδόχου Ένωσης οικονομικών φορέων υποβλήθηκε η   Μελέτη Εφαρμογής. 
10. Με το υπ’ αριθμ. 14971/29-08-2022/05-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης   Τ.Υ.Δ.Λ.  βεβαιώθηκε η πληρότητα της υποβληθείσας Μελέτης Εφαρμογής.
11. Με την υπ’ αριθμ. 103/29-05-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: ΩΝΝΤΩΛΗ-8ΕΡ) εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου κατά έξι (6) ήτοι έως και 28/09/2023 της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» .
12. Με το υπ’ αριθμ. 14882/31-07-2023 έγγραφο του Εκπροσώπου των Οικονομικών Φορέων κου Στρατηγέα Νικόλαου,  υποβλήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
13. Με το υπ’ αριθμ. 17309/08-09-2023 έγγραφο της Δ/νσης   Τ.Υ.Δ.Λ. βεβαιώθηκε η πληρότητα των υποβληθέντων Τευχών Δημοπράτησης.
14. Με την υπ’ αριθμ. 17994/20-09-2023 Βεβαίωση περαίωσης των επιβλεπόντων, βεβαιώθηκε ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής επικαιροποιημένων Μελετών Εφαρμογής («ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», «Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ» ), καθώς και για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30, με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ», εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η εν λόγω μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
15. Με την υπ’ αριθμ. 18084/21-09-2023 Απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Μελέτη Εφαρμογή και τα Τεύχη Δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30, την οποία εκπόνησε η Ένωση Γραφείων Μελετών: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δ.τ. ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ΄΄ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Υπηρεσία.
16. Με την υπ’ αριθμ. 192/12-09-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λεβαδέων εγκρίθηκε η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
17. Με την υπ’ αριθμ. 287/30-07-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ. Λεβαδέων εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η Μελέτη Εφαρμογή και τα Τεύχη Δημοπράτησης της προαναφερόμενης δημόσιας σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV010839507 2022-06-30, ήτοι:
· «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», 
· «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», 
· «Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ» καθώς και τα  Τεύχη Δημοπράτησης
Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται από δάνειο που χορηγήθηκε στο Δήμο μας από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 12335/08.06.2022 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12709/20.12.2022 Πρόσθετη Πράξη,  στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την υπ’ αρ. πρωτ. 4030/22-11-2023 (ΑΔΑ: 67ΑΟ7ΛΗ-Κ0Λ) Πρόσκληση της ΕΥΔ Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», κάλεσε τους ενδιαφέρομενους για την υποβολή επικαιροποιημένων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027, όπως ισχύει με την με αρ, πρωτ. 4500/22-12-2023 (ΑΔΑ: 6Β9Μ7ΛΗ-657) 1η τροποποίηση της.
Ο Δ. Λεβαδέων ανταποκρίθηκε στην εν λόγω Πρόσκληση και συμμετείχε με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Νέου Δημαρχείου και την Ανάπλαση της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στην Λιβαδειά.
Με την υπ’ αριθμ. 948/4-4-2025 (ΑΔΑ : Ψ08Η7ΛΗ-ΒΟ9 ) Aπόφαση ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Νέου Δημαρχείου και Ανάπλαση πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά» με Κωδικό ΟΠΣ 6018937 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» . 
Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του έργου ανάπλασης της πλατείας Λ. Κατσώνη (κάτω από την οποία χωροθετείται ο υπό μελέτη υπόγειος χώρος στάθμευσης), αναστέλλει επ’ αόριστον την κατασκευή  του υπό μελέτη υπόγειου χώρου στάθμευσης.
Επί αυτών των δεδομένων δεν δόθηκε στον Ανάδοχο σχετική εντολή από την Διευθ/σα Υπηρεσία, για την εκπόνηση - ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων της μελέτης του θέματος, ήτοι: του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης έργου - Οικονομοτεχνικής Μελέτη, δεδομένου του γεγονότος ότι θα πρέπει να αναφέρονται στις συνθήκες πλησίον του χρόνου υλοποίησης του έργου. Έτσι οι προαναφερόμενες εκκρεμότητες δεν παραδόθηκαν από τον Ανάδοχο της μελέτης.  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ», αφορά την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, τόσο για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, όσο και για την εκ νέου διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Λάμπρου Κατσώνη και ως αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επιμέρους μελετών: 
· «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
· «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
· «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
·  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», 
· «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», 
· «Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ» 
· «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
· «ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΣΑΥ – ΦΑΥ»
· «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ»

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ του 1ου Συγκριτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα 

[bookmark: __DdeLink__666_3520464871]Ο 1ος Συγκριτικός- Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις στις εργασίες - μελέτες της αρχικής σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. 
Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε και αιτιολογήθηκε ανωτέρω, με επιλογή της Δ/σας Υπηρεσίας, δεν εκπονήθηκε από τον Ανάδοχο το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, ούτε και παραδόθηκε η προβλεπόμενη από την σύμβαση Χρηματοοικονομική Ανάλυση έργου - Οικονομοτεχνική Μελέτη.    

Σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου:
· η προσφερόμενη τιμή αμοιβής για την εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής μελέτης ήταν 3.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).
· η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ως Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής για ΠΠΕ) ήταν 8.093,25 € (πλέον ΦΠΑ). Εφαρμόζοντας σε αυτήν την τιμή την μέση έκπτωση των μελετών από προσφορά Αναδόχου), ήτοι έκπτωση 60,127%, η προσφερόμενη – συμβατική τιμή αμοιβής Αναδόχου για το ΠΠΕ διαμορφώνεται σε  3.226,99 € (πλέον ΦΠΑ).  
Παράλληλα μένει αδιάθετο το προβλεπόμενο ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης, ήτοι 17.400,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Ως εκ τούτου το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης μειώνεται συνολικά κατά 24.126,99 € (πλέον ΦΠΑ).  

   
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος Συγκριτικός- Τακτοποιητικός Πίνακας, είναι μειωτικός κατά 24.126,99 € (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 135.498,53 € εκ των οποίων  109.273,01 € για εργασίες και 26.225,52€ για ΦΠΑ. 

Επίσης τηρούνται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/21 και ειδικότερα η παράγραφος 3 και συγκεκριμένα :
· μειώνονται οι αμοιβές των μελετών κατά την αναλογία «συμμετοχής» του Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε αυτές, κατά περίπου 2,99% < 20% (επιτρεπόμενου ορίου για μείωση αμοιβής κάθε κατηγορίας μελέτης). 
· καταργήθηκε η εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής μελέτης αμοιβής  3.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).
· η συνολική αμοιβή των μελετών μειώνεται κατά 5,80 % < 10% ( επιτρεπόμενου ορίου συνολικής συμβατικής αμοιβής). 
· δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
· δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Δεν προβλέπεται μεταφορά δαπανών από μια κατηγορία μελετών σε άλλη

Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα, προτείνεται η μείωση της συμβατικής δαπάνης. 
Το εν λόγω ποσό μείωσης των 24.126,99 € πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα μειώνει ισόποσα και την δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

. 
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  με το από  31-03-2026  1Ο Πρακτικό - ΘΕΜΑ 3ο, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του εν λόγω 1ου Συγκριτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 135.498,53 €,  για την εκπόνηση της μελέτης  με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



   Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
 -Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Το από  31-03-2026  1Ο Πρακτικό - ΘΕΜΑ 3ο, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
- Τον 1ο  Συγκριτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα  & την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
 - Την  με αριθ. πρωτ. 7219/17-04-2026 7016/15-04-2026 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει τον 1ο  Συγκριτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα της μελέτης  με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
 ο οποίος είναι μειωτικός κατά 24.126,99 € (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 135.498,53 € εκ των οποίων  109.273,01 € για εργασίες και 26.225,52€ για ΦΠΑ. 


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  114/2026.     

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
     1. Καλλιαντάσης   Χρήστος                                                
     2. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                          
     3. Πολυτάρχου Λουκάς (αν/κο μέλος)
     4. Τζουβάρας Νικόλαος (αν/κο μέλος)
     5. Μίχας Δημήτριος
                                                                                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ         
                                                                                       Λιβαδειά    24 -04-2026
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   
                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

