

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 5^{ης} /2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 66

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας».

Στη Λιβαδειά σήμερα 4^η Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 3945/29-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β) Των διατάξεων του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν παρόντα 5 (πέντε) , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος
2. Καφρίτσας Δημήτριος (αν/κό μέλος κ. Τουμαρά Βασιλείου)
3. Αγκιάδης Παναγιώτης
4. Καλλιαντάσης Χρήστος
5. Μίχας Δημήτριος
6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 5^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 3729/27-02-2024 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
- Την υπ' αριθμό 77/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 317/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΧΩΛΗ-ΛΡΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 77/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του

ενάρηθμοι έργου 2014ΣΕ57100004 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).

- Την από 31/12/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 571 του ενάρηθμοι έργου 2014ΣΕ57100004 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)
- Το με αρ. πρωτ 3700/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- Την υπ' αριθμό 336490/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥΑ465ΧΘΞ-Ω4Χ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρηθμοι έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ
- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21744/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΑ7ΩΛΗ-ΞΨΝ).
- Την υπ' αριθμό 374/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011850692 2022-12-20.
- Την υπ' αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
- Το υπ' αριθμό 23035/21.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ' αριθμό 22844/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΘΩΛΗ-Ψ0Τ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
- Την υπ' αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
- Την υπ' αριθμό 30/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΨΨΩΛΗ-Ν3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 16-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194787 του έργου και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου
- Την υπ' αριθμό 10 /2023 πράξη του Πράξη του Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και Φωκίδας περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης .
- Την υπ' αριθμό 6352/03.04.2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί ομιγενών μεταβολών
- Την από 03/04/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ομιγενών μεταβολών»
- Την υπ' αριθμό 6636/05.04.2023 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
- Την υπ' αριθμό e-173687/06.04.2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 20.161,29 ευρώ.
- Την υπ' αριθμό V/160642/07.04.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ' αριθμό e-173687/06.04.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
- Την υπ' αριθμό 284/31.01.2023 (ΑΔΑ: 9Κ80ΩΛΗ-Τ9Η) με αρ. Πρωτ. 1918/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 6813/07.04.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012482989 2023-04-11
- Τον υπ' αριθμ. 7076/11.04.2023 ορισμό επιβλέποντος.

- Την υπ' αριθμ. 11790/16-06-2023 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου.
- Την 12218/ 21-06-23 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της επιβλέπουσας του έργου
- Την 13047/ 03-07-23 Απόφασης διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου και εντολής αποκατάστασης αυτών.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και ασφαλόστρωση τμημάτων οδών, που συνδέουν την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων και την παραλία της Ζάλτσας, στην περιοχή του οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας του Δήμου Λεβαθίων.

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 4.000 μέτρα και το πλάτος των οδών (άσφαλτος) είναι 5,00 μέτρα για την οδό προς την Ιερά Μονή και 4,50 μέτρα για την παραλία της Ζάλτσας

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

A. Χωματοουργικές εργασίες - οδοστρωσία :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες με σκοπό τη εξομάλυνση - διάνοιξη της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διεύθυνση των ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου μεταβλητού πάχους 0,15 μ και πλάτους 5,50 μέτρων για την εξομάλυνση της κατά μήκος κλίσης του δρόμου.

B. Τεχνικές εργασίες :

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής των όμβριων υδάτων.

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.

Γ. Ασφαλτικά :

Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, (ασφαλτική προεπάλειψη).

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης, κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Δ. Σήμανση και ασφάλεια :

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.

Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της **NA471 με Νέο Κωδικό Ενάρθρο του ΠΔΕ 2023NA47100259** του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156.

Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνει δύο νέες απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση του έργου.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο Α.Π.Ε. εργασίες αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η χρήση των απροβλέπτων αναλύεται ως εξής: από το συνολικό ποσό των 40.038,74€ χρησιμοποιούνται 39.646,14€ για εργασίες και 392,60€ μένουν στη συνέχεια του έργου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **418.460,37€** με ΦΠΑ, (όπου 259.806,00€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 46.765,08€, Απρόβλεπτα 392,60€, Απολογιστικά 700,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 29.804,36€ και Φ.Π.Α. 80.992,33€).

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού **418.460,37 €** (με ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

- ✓ Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- ✓ Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- ✓ Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπή
- Το με αρ.πρωτ. 3729/27.02.2024 έγγραφο του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» που είχε διανεμηθεί.
- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας» που ανέρχεται στο ποσό των 418.460,37€ με ΦΠΑ, (ήτοι 259.806,00€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 46.765,08€, Απρόβλεπτα 392,60€, Απολογιστικά 700,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 29.804,36€ και Φ.Π.Α. 80.992,33€)και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 66/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Καφρίτσας Δημήτριος
- 2.Αγνιάδης Παναγιώτης
- 3.Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Μίχας Δημήτριος
- 5.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 06 -03-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ